


Umlaufverfahren anstatt Projektausschuss Nr. 17 vom 21.01.2021

Teilnehmer

<u>Präsidium</u>	Paul Tschümperlin, Bundesgericht Patrick Becker, Justizleitung GE
<u>Justizleitungen (Gerichte + Stawa)</u>	Frederic Kohler, BE Stéphane Forestier, NE
<u>Kantons- und Obergerichte</u>	Alberto Nido, ZH Barbara Koch, LU Frédéric Oberson, FR Roger Grieder, BS Urs Hodel, AG
<u>Staatsanwaltschaften (Stawa)</u>	Hans-Ruedi Troxler, Stabschef Oberstaatsanwaltschaft Zürich (SC OSTA ZH) Claudia Wiederkehr, Leitende Staatsanwältin Limmattal / Albis
<u>KKJPD/HIS</u>	Frida Andreotti, TI
<u>Teilnehmer mit beratender Stimme</u>	Hannes Lubich, IT-Experte (extern) Daniel Brunner (BGer), IT-Experte David Schwaninger, SAV Urs Paul Holenstein, Bundesamt für Justiz
<u>Quality & Risk Manager (QRM)</u>	
<u>Projektleitung</u>	Jacques Bühler, Bundesgericht Vital Meyer, KKJPD/HIS Jens Piesbergen, KKJPD/HIS
<u>Protokoll</u>	Ingrid Walther, Bundesgericht

Einleitung

Die ursprünglich am 21. Januar 2021 vorgesehene Sitzung ist am 18. Januar 2021 per E-Mail abgesagt und durch ein Umlaufverfahren der zu behandelnden Dokumente ersetzt worden. Fristgerecht bis 29. Januar 2021 daran teilgenommen haben

- Frédéric Kohler
- Stéphane Forestier
- Alberto Nido
- Barbara Koch
- Frédéric Oberson
- Roger Grieder
- Urs Hodel
- Hans-Ruedi Troxler
- Claudia Wiederkehr
- Frida Andreotti

d.h. einschliesslich Präsidium alle 12 stimmberechtigten Mitglieder, sowie

- Hannes Lubich, IT-Experte, dessen Feedback zu den Überlegungen betreffend Wirtschaftlichkeit und zur Vergabe des Auftrags "Beschaffungsstelle" beiliegt.

1. Überlegungen betreffend Wirtschaftlichkeit des Projektes Justitia 4.0

Der Vertreter aus Basel sieht die Nutzenpotentiale – insbesondere die personellen - nicht in dem Ausmass wie angegeben, da die gesetzliche Grundlage ein duales System bedingt. Er gibt weiter zu bedenken, dass wichtige Entscheide zum Umfang der JAA, welche mit CHF 39 Mio. veranschlagt wird, noch nicht gefallen sind. Dadurch fusst die Wirtschaftlichkeitsberechnung zum heutigen Zeitpunkt auf groben Annahmen. Ebenso sind die Kantone gezwungen, ihre heute im Einsatz stehende Geschäftsverwaltungssoftware auf die Anforderungen von Justitia 4.0 anzuheben, was ebenfalls in die Wirtschaftlichkeitsberechnung einfliessen müsste. Allenfalls könnte eine Bemerkung hierzu ins Dokument eingefügt werden.

Mehrere Mitglieder stellen in Frage, weshalb dieses Dokument, das offenbar von der KKJPD direkt bei der Projektleitung bestellt worden ist, durch den Projektausschuss und den Steuerungsausschuss verabschiedet werden soll, die nicht über dessen Verwendungszwecke und -art informiert sind.

Vor diesem Hintergrund ist das Dokument nach heutigem Stand nicht als Papier des PA genehmigt. Es kann dagegen als Papier der Gesamtprojektleitung dem Steuerungsausschuss abgegeben werden.

Entscheid

Der PA hat das Dokument zur Wirtschaftlichkeit zur Kenntnis genommen.

2. Vergabe des Auftrags "Beschaffungsstelle"

Im November letzten Jahres ist die Ausschreibung einer externen Beschaffungsunterstützung erfolgt. Vier Firmen sind zur Angebotsabgabe eingeladen worden. Drei Angebote sind rechtzeitig und formgerecht eingegangen und haben die Eignungskriterien erfüllt. Sie sind nach fünf verschiedenen Zuschlagskriterien bewertet worden, wobei die Firma APP Unternehmensberatung AG mit einem grossen Vorsprung vor den anderen Anbietern abgeschnitten hat.

Entscheid

Die Evaluationen der Offerten werden zur Kenntnis genommen und die Vergabe des Auftrags an die Firma APP Unternehmensberatung AG wird einstimmig (12/12 Stimmen) genehmigt.

3. Verschiebung der PA-Sitzung vom 26. März 2021

Aufgrund einer Terminkollision möchte das Präsidium des Projektausschusses die Sitzung vom 26. März 2021 verschieben. Alternativtermine sind in einer Doodle-Umfrage vorgeschlagen worden. Das neue mehrheitlich bevorzugte Datum, der **Donnerstag, 25. März 2021**, ist bereits per E-Mail bestätigt worden.

Nächste Sitzungen

25. März 2021
 28. Mai 2021
 2. Juli 2021 (Reservedatum)
 27. August 2020
 20. September 2021 (evt. Retraite mit STA)
 3. Dezember 2021

Zur Information: Sitzungskalender STA

10. Februar 2021
 9. Juni 2021
 24. November 2021 (Reserve)

Anhänge

- Feedback Hannes Lubich

Verteiler

- Projektausschuss
- Steuerungsausschuss
- Projektleitung