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Begrissung

Der Vorsitzende begrusst alle herzlich zu dieser Videokonferenz. Er entschuldigt die
Abwesenheit von Urs Hodel und von Urs Paul Holenstein sowie von Daniel Brunner, auf
dessen schriftliches Input er bei den entsprechenden Traktanden zurlickkommen wird. Der
Vorsitzende, Jacques Bihler, Vital Meyer und Franz Achermann von der Projektleitung
sowie die Protokollfiihrerin nehmen von Lausanne aus an der Videokonferenz teil.

An der Sitzung zugegen sind 11 stimmberechtigte Mitglieder.

Protokoll, Traktanden, Ziele

Das Prasidium hat sich am 14. April 2021 mit der Gesamtprojektleitung zu einer
Vorbereitungssitzung getroffen. In deren Zentrum haben das von der ad hoc
zusammengesteliten Arbeitsgruppe gut vorangetriebene Strategiepapier fir die Leitsdtze
der JAA und die geplante Umfrage bei den Justizbehdrden gestanden. Dennoch sind die
Leitsétze JAA heute aufgrund des Spannungsverhaltnisses zur Umfrage bei den Justiz-
behoérden (Trakt. 10) und der bereits sehr umfangreichen Tagesordnung nicht traktandiert.

Die Sitzungsteilnehmer haben am 7. Mai 2021 einen Teil der Sitzungsunterlagen,
insbesondere die Sandbox-Dokumentationen und Berichte, die Eigenleistungen der
Justizbehdrden, den Testbericht elP Osterreich und die Studie eJustice in Frankreich, im
Voraus erhailten. Am 21. Mai 2021 ist die Traktandenliste mit allen Sitzungsunterlagen
gefolgt. Der Vorsitzende wirdigt die enorme Arbeit der Projektleitung, die hinter der
Aufbereitung dieser umfangreichen Unterlagen steckt. Seinen Kollegen dankt er fir ihr
Verstédndnis und die Zeit, die sie der Lektlire gewidmet haben. Er gibt seiner Hoffnung
Ausdruck, dass die Vorbereitung einer Sitzung zum letzten Mal mit einer solchen Masse
Dokumente verbunden ist.

Der Traktandenliste und den Zielen der heutigen Sitzung wird zugestimmt.

Zum bereits im Umlaufverfahren bereinigten Protokoll der Sitzung vom 25. Marz 2021 wird
das Wort nicht verlangt; somit ist es definitiv genehmigt.

Informationen der Projéktleiturig

Gegentiber der letzten PA-Sitzung hat der Projektstatus keine (Farb)Anderung erfahren;
die Projektrisiken sind nicht aktualisiert worden.

Von vier geplanten neuen Stellen haben drei besetzt werden kénnen, und fur die Stelle
des Informations- und Datenschutzbeauftragten (CISO) sind interessante Bewerbungen
eingegangen.

Der flir 2021 vorgesehene Budgetsprung wird aufgrund der Verzégerungen der Plattform-
Ausschreibung und der JAA-Piloten noch nicht stattfinden; die nicht benétigten Ausgaben
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im Umfange von 1,8 Mio. Franken werden auf das Jahr 2022 Ubertragen und die Beitrags-
Rechnungen entsprechend reduziert.

In den Fachgruppen wird die ndchste Projekiphase vorbereitet. Die FG06 Betrieb wird in
dieser Form nicht weitergefiihrt werden. Die FG05 Kommunikation und Transformation
wurde in FG05 Kommunikation und FG09 Transformation aufgespaliet. Die FGO7 (Ablaufe
und End zu End Szenarien) stattet die erarbeiteten Test-Szenarien mit anonymisierten
Original-Dokumenten aus. Die FGO08 bereitet einen Entwurf der interkantonalen
Vereinbarung zur Griindung der dffentlich-rechtlichen Kérperschaft vor.

Entscheid

Der Projektstatusbericht wird zur Kenntnis genommen.

informationen aus dem Bundesamt fir Justiz
Aufgrund der Abwesenheit von Urs Paul Holenstein wird dieses Traktandum nicht
behandelt.

Schlussbericht der Sandboxes

Die Sandboxes haben das Sammeln und Dokumentieren vieler Erkenntnisse erlaubt, Der
Vorsitzende fragt die Projektleitung, welche Resultate wie in die Anforderungen an die
Plattform einfliessen. Seine Vorstellung ist, dass die Erkenntnisse aus den Sandboxes mit
den genehmigten Leitsdtzen abgestimmt und in grundlegende Dokumente wie User
Stories/Systemanforderungen, etc. eingearbeitet und mit anderen in der Zwischenzeit
erfolgten Arbeiten konsolidiert werden. Die Sandboxberichte sind dann verwertet, wenn
entschieden ist, was Ubernommen wird, und werden nicht mehr nachgefihrt. Weiter
genutzt und gepflegt werden dann nur noch die grundiegenden Dokumente mit den
Anforderungen, der Architektur, etc. Die Sandbox-Berichte sind keine Beilagen fiir die
Ausschreibung.

Nebenbei merkt der Vorsitzende an, dass es niitzlich ware, wenn Schliisseldokumente
im Dokumentationsplan entsprechend gekennzeichnet wilrden, damit sie von
Arbeitspapieren wie Studien, Sandbox-Dokumenten und &hnlichem unterschieden werden
kénnen. Es géabe auch Kiarheit Uber die Verbindlichkeit des jeweiligen Dokuments.

Jens Piesbergen erklart, dass die Erkenntnisse laufend in die Architektur und in die
Anforderungen eingeflossen sind. Die wenigen Themen (2-3), die nicht haben beriick-
sichtigt werden kdnnen, sind auf einer technischen Backlog-Liste vermerkt. Grundsétzlich
ist alles verarbeitet. Der Ausschreibung wird eine Zusammenfassung beigelegt.

Die wichtigsten Erkenntnisse sind, dass die Machbarkeit des elektronischen
Rechtsverkehrs (ERV) via Plattform bewiesen ist und mit féderierten elektronischen
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ldentitaten gesetzeskonform gearbeitet werden kann (Verzicht auf IDV Schweiz). Auch der
zentrale AuditTrail zur FErsteliung von Quittungen und zum Nachweis von
Rechtshandiungen funktioniert. In der Sandbox eStrafakte.ZH konnte die Zusammenarbeit
zwischen zwei Justizbehérden erfolgreich getestet werden. Als unbedingt notwendig hat
sich die Sensibilisierung der kantonalen Justizbehdrden fiir die Zusammenarbeit mit
Justitia 4.0 erwiesen; sie muss geplant und mit Ressourcen auf beiden Seiten aktiv
durchgefilhrt werden. Der aktive Support der kiinftigen Arbeiten der Leitungsorgane der
Justizbehérden, insbesondere im Hinblick auf die Anderung der Schulungs- und
Ausbildungskultur in der Justiz, ist Voraussetzung flr den Erfolg.

Jens Piesbergen dankt den Justizleitungen von Genf, Zirich und St Gallen fur die
Zusatzfinanzierungen ihrer Sandboxes.

Obgleich die Sandboxes abgeschlossen sind, wird die Infra.SB dieses Jahr noch weiter
durch den Hersteller betrieben und kann im Rahmen der Projekiarbeiten z.B. zu
Erklarungszwecken des Funktionierens einer Plattform genutzt werden.

Entscheid

Der PA nimmt Kenntnis von den Sandbox-Dokumentationen und Schiussberichten und
genehmigt einstimmig deren Beendigung (11/11 Stimmen).

5. Studie "Mogliche staatliche technische Betreiber der Plattform
Justitia.Swiss"
Im Nachgang zur Abstimmung (liber das E-ID-Gesetz hat die GPL eine Evaluierung
moglicher staatlicher technischer Betreiber der Plattform Justitia.Swiss vorgenommen.
Neun potentielle Betreiber sind identifiziert und angefragt worden; davon haben sich
sechs bereit erklart, detaillierte Antworten zu geben.

Die GPL wird die Detailantworten (siehe Beilage) analysieren und dann Vorschlége fir die
nachste Diskussionsrunde unterbreiten.
Entscheid

Der PA nimmt die mindlichen Ausfihrungen zur Auftellung "Mégliche staatliche
technische Betreiber der Plattform Justitia.Swiss” zur Kenntnis. -

6. Plattform: Strategische Punkte Ausschreibung flir STA

Dieses auf die explizite Anfrage vom STA erstellte Dokument enthélt Antrage zu strate gi-
schen Entscheidungen beziiglich der Plattform Justitia. Swiss, insbesondere die Frage stel-
lungen um die Lieferanten-Strategie (Eigenbetrieb vs. Erwerb) und die Shoring-Strategie.
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Das Fintreten auf dieses Dokument wird einstimmig (11/11 Stimmen) beftirwortet.

Antrag |Erklarungen und Kommentare Stimmen zu
den Antragen

1 Der Vorsitzende vertritt einleitend die Auffassung, dass der 11/11
Antrag 1 zwei Antrage umfasst, die unterschiedlich beantwortet
werden kénnen und daher aufgeteilt werden sollten:

Antrag 1a: Die Entwicklung der Plattform wird outgesourct und
nicht intern durch die offentlich-rechtliche Korperschaft
wahrgenommen.

Antrag 1b: Der technische Betrieb der Plattform (inklusive
Benutzerunterstitzung) wird outgesourct und nicht intern durch
die 6ffentlich-rechtliche Kérperschaft wahrgenommen.

Antrag 1a (Entwicklung) erachtet er als hinreichend begriindet;
eine zeitgerechte Realisierung scheint nur mit Privaten méglich.
Antrag 1b (Betrieb) erachtet er als zu wenig substanziiert. Es
fehiten Erfahrungswerte oder absolute Vergleichszahlen zwischen
Eigenbetrieb und Outsourcing als Entscheidungsgrundlage.

Der Eigenbetrieb durch die offentlich-rechtliche Kérperschait
muss nach Auffassung des Vorsitzenden als Plan B zudem
immer moglich sein und fur folgende Situationen hinreichend
vorbereitet werden:

+ Wenn die Privaten keine befriedigenden Offerten einreichen.

« Wenn im Verlaufe des Projekts klar wird, dass das Vertrauen
der Bevdlkerung in die Privaten ungentigend ist, so dass das
Vertrauen in die Justiz Schaden zu nehmen droht.

- Wenn der Gesetzgeber den Eigenbetrieb vorschreibt.

Der externe |T-Experte rat vom Eigenbetrieb ab. Aufgrund der un-
geheuren Komplexitat und dem enormen finanziellen Aufwand
scheitern solche Projekte erfahrungsgeméss meistens. Wiirde
der Gesetzgeber den Eigenbetrieb vorschreiben, misste er wohl
auch fur die Finanzierung sorgen. Der Aufbau eines solchen Be-
triebes wiirde ein Vielfaches gegeniiber eines Outsourcings bei
einem privaten oder offentlichen technischen Betreiber kosten.

Der Stabschef der Oberstaatsanwaltschaft Ziirich unterstiitzt
dieses Votum und fligt hinzu, dass sich die 6ffentlich-rechtliche
Kérperschaft primér auf das Service-Management konzentrieren
Muss.

Die dffentlich-rechtliche Kérperschaft kann erst mit dem BEKJ in
Kraft treten, d.h. 2025.
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Es wére sinnvoll, als Plan B ein Notfalldach zu ziehen, welche
Fahigkeiten und Entwicklungen ausgelagert werden diirfen.

Jens Piesbergen weist darauf hin, dass jederzeit neue Be-
schllisse méglich sind und nicht heute schon séamtliche Even-
tualitdten in einem Plan B abgedeckt werden missen.

Der Vorsitzende zieht seinen Antrag zuriick und unterbreitet
Antrag 1 wie vorgeschlagen.

Solange eine versteckie Abhdngigkeit vermieden wird, muss nicht
ausgeschlossen werden, dass ein einziger Anbieter beide Lose
abdeckt.

11/11

Die Abkehr von der Shoring-Strategie sollte im Abschnitt "Pro
Memoria" besser hervorgehoben werden.

Der Vorsitzende bemerkt, dass die Aussage, "bei einer
Beschaffung gelten WTO-Regelin und eine explizite Shoring--
Strategie ist nicht statthaft” in dieser Klirze nicht richtig ist. Es
gebe Ausnahmen, die man legitimerweise beanspruchen konne.
Gewisse Beschaffungen sind im Einzelfall (ganz) vom objektiven
Geltungsbereich des B6B ausgenommen, so namentlich, wenn
die Nichtanwendung des Gesetzes flir den Schutz oder die
Aufrechterhaltung der dusseren oder inneren Sicherheit oder der
offentlichen Ordnung als erforderlich erachtet wird (Art. 10 Abs. 4
lit. a BéB).

Die Aussage, "Ein fremdstaatlicher Zugriff auf produktive
Daten.... wird unter allen Umstéanden verhindert" muss dahin-
gehend prézisiert werden, dass allgemein nicht zuléssige Zugriffe
aus dem Ausland gemeint sind, denn unter gewissen Umsténden
muss der Zugriff aus dem Ausland méglich sein. In der Formu-
lierung muss auch die legale Komplexitat berlicksichtigt werden.
Der externe |IT-Experte bietet sich fur die bilaterale Verbesserung
mit der GPL an, und der Genfer Vorsitzende verlangt von
Jacques Blihler eine Anpassung der franzésischen Fassung.

Mit den
erwéhnten
Nachfithrungen
11/11

Keine Bemerkungen.

11/11

Der Vertreter des Anwaltsverbands meint, dass die Verordnung
tiber die elektronische Ubermittiung im Rahmen eines Verwal-
tungsverfahrens (VeU) nur kantonale Verfahren abdeckt und hier
auch das Reglement des Bundesgerichts (ReRBGer) zum Zuge
kame. Die GPL priift, ob das BGer-Reglement ebenfalls erwéhnt
werden muss.

11/11

Keine Bemerkungen.

10/11

Keine Bemerkungen.

11/11

Ergénzen: Design und Source Code der Plattform sind nach
Freigabe &ffentlich zugénglich, d.h. nach erfolgter Prifung auf

11/11
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eventuelle Schwachstellen.

Lose Los 2 und Los 3 folgendermassen ergénzen: "mit Option auf 11/11
(S. 11) [Verlangerung".

Entscheid
Der PA genehmigt die Weitergabe des Dokumentes Sourcing Strategie (E32) an den STA.

Grobanforderungen Platiform (E27)

Die Grobanforderungen Plattform sind im Nachgang zum Projektausschuss vom 25. Mérz
2021 prazisiert worden (gelb hinterlegte Stellen), insbesondere hinsichtlich den Umgang
mit Dateien und Formaten.

FUN-02 | Bei den "Metadaten" handelt es sich um die rein technischen Metadaten (nicht
prozessbezogene).

FUN-02-04 betreffend Eingaben ohne Verfahren (Birgerbriefe) ist neu hinzugeflgt
worden.

FUN-03 | "Replizieren" im Sinne von datentechnisch kopieren.

Die an der letzten Sitzung gestrichene FUN-03-08 ist auf Anfrage des SAV-
Vertreters als Option belassen worden. Alle Nicht-Muss-Ziele werden spéater
nochmals unterbreitet.

FUN-06 | FUN-06-05 ist hinsichtlich der Anwendung von adaptivem Design ergénzt worden.

FUN-07 |Unter den akzeptierten Datenformaten folgendermassen ergénzen:
“Sicherheitsmassnahmen der Plattform vorbehalten” (erlaubt Flexibilitat bei
Malware-Alarmen).

Die Plattform sollte beim Einloggen anzeigen, welche Formate sie gerade nicht
unterst(tzt.

Am Rande bemerkt der Vorsitzende, dass es wiinschenswert wéare, die Nummer der
Dokumente systematisch im Titel zu vermerken.

Entscheid
Der PA genehmigt die Grobanforderungen Plattform (E27) einstimmig (11/11 Stimmen).

Platiform: Grundfunktionalitaten und User stories - Zusammenzug

Die Anforderungen an die Plattform aus Sicht der weiteren Verfahrensbeteiligten (E60)
und die Grundtransaktionen (E87) enthalien User Stories und sind in einem einzigen
Dokument «Fachliche Abldufe zu den Grobanforderungen» zusammengezogen worden.
Es zeigt zu jedem Ablauf der vier Grundtransaktionen - Eingabe, Zustellung,
Akteneinsicht gewéhren/wahrnehmen, mit Akte arbeiten — welche Funktionalitat der Platt-
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form genutzt wird. Anhand der Anforderungen der anderen Verfahrensbeteiligten wird
veranschaulicht, welche Funktionalitat der Plattform fur die Umsetzung der Bedlrfnisse
genutzt wird, insofern als jede Anforderung auf den entsprechenden fachlichen Ablauf
(FUN) verweist. Dabei handelt es sich um ein Inventar der fachlichen Ablaufe; tiber deren
Realisierung wird separat entscheiden werden. Dieser Zusammenzug ist in mehreren
Sitzungen besprochen und in den Fachgruppen {berprift worden.

Entscheid

Der FA genehmigt den Zusammenzug der Grundfunktionalitdten und der User-Stories
einstimmig (11/11 Stimmen).

Die fachlichen Anforderungen (User stories) beziiglich elektronischem Rechtsverkehr
und elekironischer Akteneinsicht (E60) sind in der Fachgruppe FG02 zusammen mit
Anwilten erarbeitet, vom Waadtldnder Richter Serge Segura geschrieben und anschlies-
send von Richtern und [T-Verantwortlichen Uberprift worden. Die abweichenden
Meinungen stammen aus dieser Reviewphase.

Die Grundtransaktionen der Verfahrensabldufe sind von der Fachgruppe FGO7 erarbeitet
worden, in welcher Staatsanwalischaften, Gerichtsvertreter sowie in Zivil-, Straf-, und
Verwaltungsverfahren spezialisierte Anwélte, aber keine Justizinformatiker, vertreten
waren. Das redaktionelle Feintuning hat der vom Kanton Bern zur Verfligung gestellte
Gerichtsschreiber Jan Grunder erledigt.

Die Frage der Archivierung der Gerichtsakten flr die Staatsarchive wurde in einer
Sitzung der Fachgruppe FGO03 behandelt und die Schiussfolgerung zusammen mit der
FGO04 gezogen. Die Langzeitarchivierung ist nicht Teil des Projektes, die Verwandlungs-
moglichkeit in langzeittaugliche Formate muss jedoch sichergestellt sein.

Weiteres Vorgehen: Die Detailanforderungen werden in der zweiten Ausschreibungs-
phase erstellt und von den beiden IT-Experten gereviewt. Ein Auszug mit den fachlichen
Anforderungen wird dem PA vorgelegt.

Entscheid

Der PA nimmt die Dokumente Fachliche Anforderungen an ERV und eAE (E60) sowie
Grundtransaktionen (E87) zur Kenntnis.

Plattform und Transformation: Phasenbericht Abschiuss Konzepiphase

An der PA-Sitzung vom 25. Marz 2021 ist der Phasenbericht aufgeschoben worden, weil
die Grobanforderungen der Plattform und die Arbeitsablaufe und Fachkonzepte noch nicht
beschlossen waren.
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10.

Der QRM-Manager betrachtet die Unterlagen als reif.

Der externe IT-Experte empfiehlt, wie Alilgemein {iblich, wenn ein Ziel nicht vollsténdig
erreicht ist, unter Kapitel 2.1 Systemziele zu erkldren, wie die Differenz erarbeitet bzw.
welche Massnahme diesbezlglich ergriffen wird. Die betroffenen Mitglieder der GPL
praziseren, dass die noch nicht erfiliten Punkte auf einer Backlog-Liste aufgefihrt sind
und zu gegebener Zeit erledigt werden. Dies ist ein geeignetes Vorgehen. Somit steht der
Genehmigung nichts mehr im Wege.

Entscheid

Der PA genehmigt den Phasenbericht (unter Vorbehalt der Genehmigung der
Strategieentscheide durch den STA) mit 10/11 Stimmen (1 Enthaltung).

Umfrage elektronischer Arbeitsplatz Justiz

Die an der letzten Sitzung vorgeschlagene Umfrage zum Erfassen der Projekte und
Bedirfnisse der Kantone im Hinblick auf den elektronischen Arbeitsplatz in der Justiz ist
inzwischen konkretisiert worden. Justitia 4.0 wird nicht 26 schilsselfertige Projekte
entwickeln, beabsichtigt aber, eine liberschaubare Anzahl spezifischer Angebote zu
erstellen. Die Kenntnis der kantonalen Strategien und Planungen wird es erlauben,
relevante Pakete zu schniiren.

Im Sommer 2021 wird ein Assessment der eDossier-Losung des Bundesgerichts
stattfinden, damit abgeklart werden kann, ob die Funktionalitdten des obersten Gerichtes
sowie der Quellcode auch fiir andere Gerichte und Staatsanwalischaften geeignet waren.
Die dsterreichische Applikation wird auf die Integrationsmdglichkeit der Mehrsprachig-
keit geprift werden (siehe ebenfalls Traktandum 12).

Die Stossrichtung der Umfrage JAA wird allgemein begrisst. Die Erklarungsnotiz ist flr
Personen, die das Projekt kennen, sehr gut verstdndlich; fir die Kollegen, die mit dem
Thema weniger vertraut sind, ist eine Erklarung bzw. eine Begleitung bei der Beant-
wortung wiinschbar.

Der Kollege aus Ziirich schlagt vor, unter B den Punkt Geschéftsverwaltung aufzunehmen
und nochmals Uiber die Mdglichkeit zu diskutieren, die Geschéftsverwaltung in das Projekt
Justitia 4.0 einzubeziehen.

Vital Meyer macht darauf aufmerksam, dass es sich bei den unter Ziffer 3¢) erwéhnten
Losungen aus Osterreich und aus Baden Wirttemberg um sehr unterschiedliche
Applikationen handelt, der strategisch fundamentale Unterschied aus der aktuellen
Formulierung jedoch nicht hervorgeht. Die Begleitnotiz sowie der Fragebogen sollen
entsprechend ergénzt werden.
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Wie bei den CEPEJ-Umfragen zu den Justizstatistiken wird der Fragebogen
"Elektronischer Arbeitsplatz der Magistraten und Mitarbeitenden der Justiz" vorab im
Word-Format versendet werden, um dessen Weiterreichen zu Vorabkldrungen zu
erleichtern. Die eigentliche Erfassung der Antworten erfolgt Uber einen elekironischen
Fragebogen. Die Antwortfrist lauft bis Mitte August.

Die Fragesteliung der Umfrage wird an den kommenden Konferenzen der Gerichte
(Treffen der Vorsteher der kantonalen und eidgendssischen Gerichts- und Justizverwal-
tungen am 25, Juni 2021) und wenn moglich den Staatsanwaltschaften (Vorstandssitzung
SSK am 24./25. Juni 2021) vorgestellt und erklart.

Nach der Auswertung der Umfrage wird in der zweiten September-Hélfte ein zusatzliches
Treffen der Vorsteher der kantonalen und eidgendssischen Gerichts- und Justizverwal-
tungen geplant, um die Justizkonferenz mit den Obergerichtspréasidien vorzubereiten.

Entscheid

Der PA nimmt Kenntnis von Stand und Planung der Umfrage und genehmigt die
Stossrichtung der Arbeiten bzgl. JAA einstimmig mit 11/11 Stimmen.

Eigenleistungen Kantone

Das Dokument "Eigenleistungen der Justizbehtrden" hat zum Ziel, die Leistungen
aufzuzeigen, die nicht im Projekt Justitia 4.0 inbegriffen sind und welche die Kantone fr
die Umsetzung der digitalen Transformation selber erbringen missen. Es ist den
Teilnehmern am Frithjahrstreffen der KKJPD vom 15. April 2021 Ubergeben worden. Die
Gerichte werden es am Treffen der Vorsteher der kantonalen und eidgendssischen
Gerichts- und Justizverwaltungen (25. Juni 2021) erhalten. Bei klinftigen &hnlichen
Aktionen wiirde es als erfolgsféordernde Massnahme begrisst, die Information den
Gerichten und Staatsanwaltschaften simultan abzugeben und die Generalsekretére
frihzeitig einzubeziehen.

Im Papier Dokumentenumwandlung und Digitalisierung (E63) sind die Diskussionen im
Rahmen der Arbeitsgruppe JAA des PA berlcksichtigt worden.

Die deutsche Lésung «RESISCAN» zum ersetzenden Scannen hat hohe Anforderungen,
das viel Personal benétigt. Zu diesem Thema befragt, hat der in der Arbeitsgruppe
involvierte ehemalige Vizedirektor des Bundesamts fir Justiz, Urs Blrge, von allzuviel
Aufwand abgeraten. Gleichwohl muss das Scanverfahren auch in der Schweizer Justiz
eine "ausreichende Konformitdt mit dem Original gewahrleisten”, d.h. die eine gesetzes-
konforme Scanqualitat bieten, mit welcher die Beweiskraft gewahrt ist.
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12.

13.

Bei den Digitalisierungsverfahren ist zu beachten, dass es unbedingt moglich sein muss,
die automatischen Mustereinstellungen der Scanner abzustellen (z.B. wenn eine Banknote
als Beweisstiick gescannt werden soll und die Sicherheitsvorkehrungen des Scanners
dies verhindern). Auch ein spéateres Aufspielen von Voreinstellungen durch den Hersteller
muss vermieden werden.

Entscheid
Der Projektausschuss nimmt die Eigenleistungen der Kantone zur Kenntnis.

Testbericht zum elektronischer Arbeitsplatz Osterreich (E39)

Den Kern des 6sterreichischen elP, bzw. der elektronischen Justizakten-Applikation haben
acht Schweizer Magistraten sowie Justizmitarbeiterinnen und Mitarbeiter getestet, von
denen vier mit Juris und die anderen vier mit Tribuna arbeiten. Die getesteten
Funktionalititen sind mehrheitlich positiv bewertet worden. Osterreich ist bereit, die
Anpassungen (z.B. zur Mehrsprachigkeit) zu unterstiitzen und mit dem System einen
Integrationspiloten  durchzufithren. Als Erstes muss eine Machbarkeitsstudie
durchgefithrt und konkret gepriift werden, ob der &sterreichische Quelicode Ausdehnungs-

-moglichkeiten zulasst. Sofern dies der Fall ist, wird die GPL, je nach Resultat der Umfrage

bei den Justizbehérden und der Machbarkeitsstudie, einen Antrag inklusive
Kostenschatzung flr einen umfassenden Piloten erstellen und dem PA vorlegen. Die
ersten konkreten Abklarungschritte sind im Budget 2021 vorgesehen und liegen gemass
Unterschriftenregelung in der Kompetenz der GPL.

Entscheid
Der PA nimmt den elP Testbericht (E39) zur Kenntnis.

Studie (iber Entmaterialisierungsprojekte der Justiz in Frankreich

In Frankreich gibt es drei gross angelegie Entmaterialisierungsprojekte. Von Interesse
konnten insbesondere zwei laufende Projekte sein, eines flr die zivilrechtliche Justiz und
eines fur die strafrechtliche. Ein drittes Projekt betrifft verwaltungsrechtliche Angelegen-
heiten. In diesem Bereich ist aber die Handhabung zwischen Schweiz und Frankreich sehr
unterschiedlich. Im Ubrigen ist dies schon eine altere Lésung. Die Lésungen existieren in
Frankreich, aber die Gerichte sind noch nicht vollstandig ausgertistet. Die Projektleitungen
sind an einem Austausch mit der Schweiz interessiert, insbesondere hinsichtlich den
Einbezug von Nutzern.

Entscheid

Der FPA nimmt die Studie Uber Entmaterialisierungsprojekte der Justiz in Frankreich zur
Kenntnis.
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Néchste Sitzungen Zur Information: Sitzungskalender STA
2. Juli 2021 (Reservedatum — wird nicht gebraucht) 9. Juni 2021
27. August 2020
20. September 2021 (evt. Retraite mit STA)
Noch zu bestimmendes Datum im Oktober 24, November 2021 {(Reserve)
3. Dezember 2021

Anhénge
« Volizugsliste Nr. 18
+ 02_Projektstatus
- 05_Mdgliche staatliche technische Betreiber der Plattform - Detailantworten

Verteiler
- Projektausschuss
» Steuerungsausschuss
«  Projekileitung
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