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Quality & Risk Manager (QRM) Il

Projektleitung

Protokoll

Jacques Bühler, Bundesgericht
Vital Meyer, KKJPD/HIS
Jens Piesbergen, KKJPD/HIS

Ingrid Walther, Bundesgericht



Justitia

1.

Ein le i tung

Die ursprünglich am 21. Januar 2021 vorgesehene Sitzung ist am 18. Januar 2021 per

E-Mail abgesagt und durch ein Umlaufverfahren der zu behandelnden Dokumente ersetzt
worden, Fristgerecht bis 29. Januar 2021 daran teilgenommen haben

Frederic Kohler

Stephane Forestier
Alberto Nido

Barbara Koch
Frederic Oberson

Roger Grieder

Urs Hodel

Hans-Ruedi Troxier
Claudia Wiederkehr
Frida Andreotti

d.h. einschliesslich Präsidium alle 12 stimmberechtigten Mitglieder, sowie

Hannes Lubich, IT-Experte, dessen Feedback zu den Überlegungen betreffend
Wirtschaftlichkeit und zur Vergabe des Auftrags "Beschaffungsstelle" beiliegt.

Überlegungen betreffendWirtschaftlichkeit des Projektes Justitia 4.0
Der Vertreter aus Basel sieht die Nutzenpotentiale - insbesondere die personellen - nicht
in dem Ausmass wie angegeben, da die gesetzliche Grundlage ein duales System

bedingt. Er gibt weiter zu bedenken, dass wichtige Entscheide zum Umfang der JAA,

welche mit CHF 39 Mio. veranschlagt wird, noch nicht gefallen sind. Dadurch fusst die

Wirtschaftlichkeitsberechnung zum heutigen Zeitpunkt auf groben Annahmen. Ebenso

sind die Kantone gezwungen, Ihre heute im Einsatz stehende Geschäftsverwaltungs-

software auf die Anforderungen von Justitia 4.0 anzuheben, was ebenfalls in die
Wirtschaftlichkeitsberechnung einfliessen müsste. Allenfalls könnte eine Bemerkung
hierzu ins Dokument eingefügt werden.

Mehrere Mitglieder stellenin Frage, weshalb dieses Dokument, das offenbar von der
KKJPD direkt bei der Projektleitung bestellt worden ist, durch den Projektausschuss und
den Steuerungsausschuss verabschiedet werden soll, die nicht über dessen
Verwendungszwecke und -art informiert sind.

Vor diesem Hintergrund ist das Dokument nach heutigem Stand nicht als Papier des PA
genehmigt. Es kann dagegen als Papier der Gesamtprojektleitung dem Steuerungs-

ausschuss abgegeben werden.

Entscheid

Der PA hat das Dokument z u r Wirtschaftlichkeit z u r Kenntnis genommen.
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Justitia

2. Vergabe des Auftrags "Beschaffungsstelle"
im November letzten Jahres ist die Ausschreibung einer externen
Beschaffungsunterstützung erfolgt. Vier Firmen sind zur Angebotsabgabe eingeladen

worden. Drei Angebote sind rechtzeitig und formgerecht eingegangen und haben die
Eignungskriterien erfü l l t , Sie sind nach fünf verschiedenen Zuschlagskriterien bewertet
worden, wobei die Firma APP Unternehmensberatung AG mit einem grossen Vorsprung
vor den anderen Anbietern abgeschnitten hat.

Entscheid

Die Evaluationen der Offerten werden z u r Kenntnis genommen und die Vergabe des
Auftrags an die Firma APP Unternehmensberatung AG wird einstimmig (12/12 Stimmen)

genehmigt.

3. Verschiebung der PA-Sitzung vom 26. März 2021
Aufgrund einer Terminkollision möchte das Präsidium des Projektausschusses die Sitzung
vom 26. März 2021 verschieben. Alternativtermine sind in einer Doodle-Umfrage
vorgeschlagen worden. Das neue mehrheitlich bevorzugte Datum, der Donnerstag,

25. März 2021, ist bereits per E-Mail bestätigt worden.

Nächste Sitzungen Zur Informat ion: Sitzungskalender STA

25. März 2021 10. Februar 2021
28. Mai 2021

2. Juli 2021 (Reservedatum) 9. Juni 2021
27. August 2020

20. September 2021 (evt. Retraite mit STA) 24. November 2021 (Reserve)

3. Dezember 2021

Anhänge
« Feedback Hannes Lubich

Verteiler
» Projektausschuss
« Steuerungsausschuss

- Projekt le i tung
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