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1.

Einleitung
Die urspringlich am 21. Januar 2021 vorgesehene Sitzung ist am 18. Januar 2021 per
E-Mail abgesagt und durch ein Umlaufverfahren der zu behandelnden Dokumente ersetzt
worden, Fristgerecht bis 29. Januar 2021 daran teilgenommen haben
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d.h. einschliesslich Prasidium alle 12 stimmberechtigten Mitglieder, sowie

Hannes Lubich, |T-Experte, dessen Feedback zu den Uberlegungen betreffend
Wirtschaftlichkeit und zur Vergabe des Auftrags “Beschaffungsstelle” beiliegt.

Uberlegungen betreffend Wirtschaftlichkeit des Projekies Justitia 4.0

Der Vertreter aus Basel sieht die Nutzenpotentiale — insbesondere die personellen - nicht
in dem Ausmass wie angegeben, da die gesetzliche Grundlage ein duales System
bedingt. Er gibt weiter zu bedenken, dass wichtige Entscheide zum Umfang der JAA,
welche mit CHF 39 Mio. veranschilagt wird, noch nicht gefallen sind. Dadurch fusst die
Wirtschaftlichkeitsberechnung zum heutigen Zeitpunkt auf groben Annahmen. Ebenso
sind die Kantone gezwungen, ihre heute im Einsatz stehende Geschéftsverwaltungs-
software auf die Anforderungen von Justitia 4.0 anzuheben, was ebenfalls in die
Wirtschaftlichkeitsberechnung einfliessen misste. Allenfalls kdnnte eine Bemerkung
hierzu ins Dokument eingefligt werden.

Mehrere Mitglieder stellen in Frage, weshalb dieses Dokument, das offenbar von der
KKJPD direkt bei der Projektleitung bestellt worden ist, durch den Projektausschuss und
den Steuerungsausschuss verabschiedet werden soll, die nicht Gber dessen
Verwendungszwecke und -art informiert sind.

Vor diesem Hintergrund ist das Dokument nach heutigem Stand nicht als Papier des PA
genehmigt. Es kann dagegen als Papier der Gesamtprojektleitung dem Steuerungs-
ausschuss abgegeben werden.

Entscheid
Der PA hat das Dokument zur Wirtschaftlichkeit zur Kenntnis genommen.
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2. Vergabe des Auftrags "Beschaffungsstelle"
Im  November letzten Jahres ist die  Ausschreibung einer externen
Beschaffungsunterstiitzung erfolgt. Vier Firmen sind zur Angebotsabgabe eingeladen
worden. Drei Angebote sind rechtzeitig und formgerecht eingegangen und haben die
Eignungskriterien erfiilit. Sie sind nach fanf verschiedenen Zuschlagskriterien bewertet
worden, wobei die Firma APP Unternehmensberatung AG mit einem grossen Vorsprung
vor den anderen Anbietern abgeschnitten hat.

Entscheid
Die Evaluationen der Offerten werden zur Kenntnis genommen und die Vergabe des
Auftrags an die Firma APP Unternehmensberatung AG wird einstimmig (12/12 Stimmen)
genehmigt.

3. Verschiebung der PA-Sitzung vom 26. Marz 2021
Aufgrund einer Terminkollision méchte das Prasidium des Projektausschusses die Sitzung
vom 26. Marz 2021 verschieben. Alternativtermine sind in einer Doodle-Umfrage
vorgeschlagen worden. Das neue mehrheitlich bevorzugte Datum, der Donnerstag,
25. Marz 2021, ist bereits per E-Mail bestéatigt worden.

Néchste Sitzungen Zur Information: Sitzungskalender STA
25. Mérz 2021 10. Februar 2021
28. Mai 2021
2. Juli 2021 (Reservedatum) 9. Juni 2021

27. August 2020
20. September 2021 (evt. Retraite mit STA) 24. November 2021 (Reserve)
3. Dezember 2021

Anhéange
« Feedback Hannes Lubich

Verteiler
+ Projektausschuss
« Steuerungsausschuss
+ Projektleitung
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