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Justitiass

1. Begriissung, Protokoll, Ziele

Der Vorsitzende begrilsst die Teilnehmer am Bundesgericht in Luzern und heisst Herrn
Lukas Huber (stv Generalsekretar Obergericht Zlrich) besonders zu Traktandum 2
willkommen. Das Protokoll der Sitzung vom 21. Juni 2019 wurde bereits per E-Mail
genehmigt. Die Co-Préasidenten des Projektausschusses (PA) haben diese Sitzung wie die
vorherige mit den Gesamtprojektieitern (GPL) gemeinsam vorbereitet. Der Traktandenliste
wird zugestimmt.

Der Vorsitzende informiert (iber zwei Anfragen die demnéchst brieflich beantwortet
werden:

. Prof. Daniel Hurlimann, Forschungsstelle fur Informationsrecht Universitat St. Gallen,
die Publikation von Urteilen bzw. Publikationsliicken auf Ebene der kantonalen
Gerichtsbarkeit betreffend;

. 1DV Schweiz betreffend die Authentifizierung auf der kiinftigen Plattform Justitia.Swiss.

2. Kommunikationskonzept

Der stellvertretende Generalsekretdr des Obergerichts Zirich hat den thematischen Lead
der Fachgruppe Kommunikation, Balawijitha Waeber den administrativen. Sie erldautern
die wichtigsten Punkte des vorliegenden gemeinschaftlich erarbeiteten Detailkonzepts:

. Das Hauptziel der Kommunikation ist die Vertrauensbildung bei den von Justitia 4.0
direkt betroffenen Justizorganisationen und der Anwaltschaft sowie den weiteren
Kommunikationszielgruppen.

Aufgrund der grossen Anzahl Betroffener wird es bei Justitia 4.0 nicht die allgemein
{ibliche Unterscheidung zwischen interner und externer Kommunikation geben, wohl
aber eine Abgrenzung des Informationsflusses innerhalb der Projektorganisation von
der Kommunikation, die sich an die vom Projekt Betroffenen, die Medien und die
Offentlichkeit wendet.

. Grundséatzlich sollen vorwiegend bestehende Gefésse genutzt werden, um Interessierte
und Betroffene iber den Projektverlauf zu informieren und Fragen oder Unklarheiten zu
kl&ren.

. Als visuelle Rahmenebene der Kommunikationsmassnahmen wurden die typischen
Tetrisformen gewahit, die eine Umgebung schaffen in welche sich das Thema gut
einbetten lasst: Dieses Kultspiel erfordert strategische Weitsicht, intellektuelle Agilitat
und einen kithien Kopf, ist aber gleichzeitig ein Spiel, das mit starken Emotionen
verbunden ist.

. Alle Anfragen von Medienschaffenden werden konsequent der zentralen Medienstelle
Justitia 4.0 zur Koordination und Bearbeitung gemeldet. Letztere soll durch eine
mehrsprachige, hauptamtlich tétige Fachperson aus dem Bereich Medien und
Kommunikation besetzt werden, d.h. eine Person, die sich ausschliesslich um die
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Kommunikation kitmmert und somit die fiir Medienarbeit unabldssige Reaktionsfahigkeit
gewdhren kann. Der entsprechende Ressourcen-Antrag wird fir die néchste Sitzung
angekindigt.

. Uber die Kommunikation hinausgehende Transformationsmassnahmen werden in
einem nachsten Schritt erarbeitet und in einem separaten Konzept festgelegt werden.

Die KKJPD/HIS-Vertreterin aus dem Tessin erkldrt ihre Bereitschaft, Personal zur
Ubersetzung der Kommunikationsinhalte in die italienische Sprache zur Verfigung zu
stellen; es ist ihr — wie auch den anderen PA-Mitgliedern - ein grosses Anliegen, dass
auch dieser sprachlichen Minoritat Rechnung getragen wird.

Das an Enigma vergebene Mandat lauft demnéchst aus und wird in dieser Form nicht
weitergeflihrt. Die konzeptionelle Grundphase ist beendet und die Kommunikationsinhalte
werden in den Fachgruppen ausgearbeitet, die am besten die justizeigene Sprache
beherrschen. Allerdings wird Enigma die Videos fiir die Newsletter realisieren.

Entscheid

Den Mitwirkenden wird die sehr gute Vorbereitung des Kommunikationskonzeptes
verdankt. Dem Antrag auf Freigabe des Dokumentes zuhanden des Steuerungs-
ausschusses (STA) wird stattgegeben.

3. Sandboxes
a) Kriterien zur Auswahl und Priorisierung

Die Kriterien zur Auswahl der Sandboxes werden einleitend durch die Projektleitung
vorgestellt. In der vorliegenden Ubersicht der Sandboxes wurden die Kriterien zur
Priorisierung gleich gewertet. Deshalb erfolgt die Sortierung flr die heute genligend
bekannten Sandbox-Kandidaten in chronologischer Reihenfolge. Das Projekt mit der
Bundesanwaltschaft, zum Beispiel, enthilt noch zu viele Unbekannten und wird deshalb
spater priorisiert; eine eventuelle Ubernahme als Teilprojekt muss abgeklért werden. Der
bereits laufende Auftrag flr die GUI-Prototype stammt noch aus der Zeit der ehemaligen
Projektorganisation; an der nachsten Sitzung werden die Projektdokumente vorgelegt und
eine Présentation gemacht.

Auf Frage des {T-Experten, weshalb vor dem Start einer Sandbox nicht die Resultate der
Fachgruppenarbeit abgewartet werden, erklart die GPL, dass es im Fall des Freiburger
Projektes vorwiegend um technische Aspekte gehe, die in den Fachgruppen nicht
behandelt werden. Die Projekileitung verweist auf das Ziel der Sandboxes, Erkenntnisse
fur die Ausschreibung zu liefern, was bedeutet, dass jegliches Zuwarten die
Ausschreibung verzégert. Die zeitlichen Argumente (berzeugen den PA; das parallele
Vorgehen wird begriisst.

Entscheid

Die Sandbox-Liste (Stand 18.08.2019) sowie die Kriterien fiir deren Beurteilung werden
genehmigt.
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b) Steckbrief-Antrag Sandbox eStrafakte ZH

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft hatte den Einbezug der gesamten Strafprozesskette
in die Sandbox eStrafakte.ZH gewinscht, hat sich jedoch mit den Zlrcher Gerichten
darauf geeinigt, den Fokus auf die Schnittstelien Staatsanwaltschaft/Gerichte zu legen.
Lieferobjekt ist bezliglich Software nur ein "Clickable Prototype", d.h. keine bei den
betroffenen Dienststellen bereits einsetzbare Anwendung.

Obgleich die Archivierung der Strafakten nicht zur Sandbox gehért, sollte das Thema nicht
aus den Augen verloren und von den in den Fachgruppen vertretenen Archivspezialisten
weiterverfolgt werden.

Entscheid
Der Steckbrief-Antrag Sandbox Strafakte.ZH wird genehmigt.

4. Assessment elP-Austria

Letzten April hat die Projektleitung das Bundesministerium fir Verfassung, Reformen,
Deregulierung und Justiz in Wien besucht und hat dort einen einschidgigen Eindruck von
dessen Integrationsportal elP gewonnen, das als Vorreiter der elektronischen Justiz in
Europa gilt. Die Osterreicher sind bereit, einen vertieften Blick, auch technischer Art, in
ihre Applikation werfen zu lassen. Letzteres soll im Rahmen einer 4-tdgigen Studie unter
dem Lead eines IT-Architekten geschehen und anschliessend in einem Assessment-
Bericht fachlicher und technischer Art dokumentiert werden.

Entscheid

Der Antrag fiir ein Assessment des elP Austria wird genehmigt. Ziel des Assessments ist
nicht die Abkldrung einer méglichen "Ubernahme” von Teilen, sondern der Eignung einer
solchen Losung fiir die Schweiz. Die Gesamtlésung ist ausgeschlossen, da sie die GEKO
(oder deren Funktionalitdten) einschliesst. Vergaberechtliche Fragen werden separat
abgearbeitel.

5. Informationsthemen
a) Sourcing-Strategie
Die Projektleitung evaluiert in Zusammenarbeit mit der Firma Active Sourcing die Projekt-
und Betriebskosten flir die Jahre 2020 bis 2026. Das Schwergewicht wird auf die Bereiche
Entwicklung, Betrieb und Support gesetzt. Verschiedene Szenarien werden ausgearbeitet
und an der Retraite prasentiert.

"b) Organisation Retraite STA/PA

Die gemeinsame Retraite von Steuerungs- und Projektausschuss findet am 1. und 2.
Oktober 2019 im Luzerner Hotel Seeburg statt. Sie hat zum Ziel, das gegenseitige
Kennen- und Vertrauenlernen zu férdern und den Informationsstand, besonders der
neuen Mitglieder, zu heben. Ein Hauptthema der Retraite sind die Projektrisiken von
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Justitia 4.0. Es nehmen daher alle Ausschussmitglieder an der Anhorung der QRM-
Kandidaten teil (1. Oktober 2019, von 16.30 bis 19.00 Uhr). Im Anschluss erfolgt die
Bewertung der Bewerber; das Verfahren ist noch offen. Am Folgetag werden aber die drei
Hauptrisiken des Projektes identifiziert sowie Gegenmassnahmen diskutiert und die
Arbeiten der Fachgruppen vorgestellt. Der Nachmittag wird der Présentation der Sourcing-
Strategie gewidmet (wo, wer, was, in der Schweiz und/oder im Ausland entwickelt). Der
gemeinsame Teil der Retraite endet gegen 14.30 Uhr. Im Anschluss findet die ordentliche
Sitzung des Steuerungsausschusses statt.

Zu treffende Abklérungen

Erfolgt die Bewertung der QRM-Kandidaten durch alle Mitglieder oder durch einen
Ausschuss mit Delegierten aus PA und STA ? Falls die Entscheidung auf einen
Ausschuss féllt, in welchem auch der PA, aber nicht dessen Présidium beteiligt ist,
vertreten Roger Grieder und Barbara Koch den PA.

Uber die Teilnahme an der Retraite der Personen mit beratender Stimme wird das Co-
Préasidium PA spéter entscheiden.

Standard- und weitere Themen

a) Projekt-Cockpit
Mit dem Vertragsabschiuss mit Frau Bhend hat die zweite Ausarbeitungsphase des
Beschaffungskonzepts begonnen. Wahrend dieser Phase werden die Fragen betreffend

Auftraggeber, Beschaffungsstelle und Beschaffungsrecht geklart, mit dem Ziel, dem PA
das Konzept an der Sitzung vom 28. November 2019 zur Genehmigung vorzulegen.

- Fir die Fachgruppe FG-08 (kantonale Gesetzgebung) konnte ein erster Kandidat aus

der Westschweiz gewonnen werden: Die
Arbeiten der FG-08 sollten wahrend der Vernehmlassung des Bundesgesetzes starten.

. Die Cockpit-Kontrolle weist den Ressourcen-Mangel als problematisch aus. Die
Projektleitung meldet flr die nédchste Sitzung neue Ressourcen-Antrdge an. Im
Masterplan ist die Ausschreibung Mitte 2020 aufgrund der Verzégerung der
Sandboxes, der Gesetzgebung, und der Notwendigkeit von Zusatzworkshops mit den
Fachgruppen als kritisch ausgewiesen.

. In den Fachgruppen 2, 3 und 4 wurden thematische Uberschneidungen festgestellt, die
abgegrenzt werden missen,

Eine Umfrage bei den Teilnehmern an den Fachgruppen-Workshops weist mit einer
Gesamtbewertung von 5.5 (auf einer Skala von 3-6) grosse Zufriedenheit aus.
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b} Agenda: néchste PA-Termine
Hinweis: Der nachfolgende Ausblick ist von der GPL nach der Sitzung in der vor-
liegenden Form zur Verfiigung gestellt worden. Das Traktandum betreffend elD
beinhaltet auch das Thema IDV Schweiz, das die GPL an der Sitzung nochmals
angekiindigt hatte. Bei den Sandboxes werden namentlich auch die Projektdokumente
zur GUI-Profotype traktandiert werden (s. 3a).

PA-05 01./02.10.2019 Retraite mit STA

PA-06 11.10.2019 « Rickblick Retraite / Sitzung & Werkstatteinblicke,

bereits entschuldigt: Massnahmen/Auftrége

* Urs Hodel . Ressourcen- und Rollenplanung: Planungsdokument und
-« Urs-Paul Holenstein Kurzfrist-Antrage

«  Budget/Budgetverteilung 2020: 1. Lesung — Klarung der
Frage von nicht volisténdig gebrauchien Krediten (Rickgabe
oder Weiterzug)

«  Klarung Lieferobjekte und Ergebnisplanung
«  Demo clickable Prototype

Sandboxes: Steckbriefe Portalintegration FR, Sandbox GE,
evtl andere '

- Ausbildungsblock: elektronische Identitdten, SSO-
Integrationsportale und Infrastrukturen, etc.

+ Besetzung PA (Vertretung Stawa)

fe # Fhg
Diskussion Projektfortschritt und Massnahmen Masterplan

PA-07 28.11.2019
Jahresplanung 2020 — Themenbereiche und Meilensteine
+ Jahresplanung Kommunikationsaktivitaten 2020
Budget 2020: Korrekturen aufgrund 1. Lesung

Budget 2021+: 1. Lesung / Diskussion und Anpassungen far
Januar-Sitzung

Beschaffungskonzept: Ergebnisse Studie Frau Bhend

« Architektur, Kldrung Lieferobjekte, u.a.
» Bezugsmodell JAA (eJustizakten-Applikation)
» Umgang mit elD, Infrastrukturen, etc.
» Weiteres: z.B. ISDS-Konzept, Informationsarchitektur

Brief Erwartungshaltung an Eigenleistungen Kantone &
Gericht (tw. basierend auf Ergebnissen aus Piz Julier i

« Sandboxes: Steckbriefe und Projektauftrage
Revision Buchhaltung 2019 und Revisionsstelle
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c) Stand Nomination 2. Stawa-Sitz in PA - Diskussion des Vorschlags der SSK

Eine angemessene Vertretung der unterschiedlichen Sprachregionen, Kantone,
Gerichtsinstanzen und Organisationsmodelle der Strafverfolgungsbehdrden ist neben der
Kompetenz ein zentrales, in der Governance dokumentiertes Anliegen des Projekt-
ausschusses. Die voraussichtliche Nomination von Frau Claudia Wiederkehr, Leitende
Staatsanwaltin des Kantons Zirich fur den Projektausschuss wirde bedeuten, dass der
Kanton Zlrich mit insgesamt drei (von zwolf) stimmberechtigten Mitgliedern -
1 Obergericht, 2 Stawa — im PA vertreten wére. Beide Staatsanwaltssitze wirden von der

~ Zircher Staatsanwaltschaft besetzt. Die Staatsanwaltschaften haben andererseits grosse

Miihe, einen zweiten Vertreter zu finden. Der zweite PA-Vorsitzende schldgt vor, dass
sich auch die Mitglieder des PA zu gegebener Zeit darum bemiihen, eine Alternative zu
finden. Vorerst wird jedoch der Entscheid des Programmausschusses HIS abgewartet.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft weist im Ubrigen darauf hin, dass Frau Wiederkehr
einstimmig durch den Vorstand der SSK als Vertretung der Staatsanwaltschaften CH und
nicht als Vertretung der Staatsanwaltschaft ZH nominiert worden ist. Ergdnzend dazu halt
er fest, dass er sein eigenes Mandat nicht als Interessenvertretung von Zirich, sondern
als Mitglied eines Lenkungsgremiums in einem nationalen Projekt versteht und bei diesem
Mandat nicht priméar Partikularinteressen, sondern der Erfolg des Gesamtprojektes im
Fokus zu sein hat.

* K X ® KX
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