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Steuerungsausschuss STA-07

Protokoll 1. Sitzung 2021

10. Februar 2021 09:45 ~ 12.20h
ort: Videokonferenz: justitia401.vmrhis@myjustice.ch
Teilnehmer: Mitglieder Steuerungsausschuss:

Fels Michel-André, Staatsanwaltschaft BE

Jornot Olivier, Staatsanwaltschaft GE

Langmeier Martin, Obergericht ZH (entschuldigt)
Midili Valérie, Justizleitung VD

Rall René, Schweiz, Anwaltsverband

Rayroud Jacques, Stellvertretender Bundesanwalt BA
Schineeberger Roger, KKIPD (Co-Vorsitzender, Leitung
der Sitzung)

» Von Werdt Nicolas, Bundesgericht (Co-Vorsitzender)

Teilnehmer mit beratender Stimme:
+ Gruber Danie!, Bundesamt fiir Justiz

Co-Vorsitzende Projektausschuss:
s Becker Patrick, Justizleitung GE
e Tschiimperlin Paul, Bundesgericht

Gesamtprojektleitung:
¢ Biihler Jacques

»  Meyer Vital (Protokoll)
« Piesbergen Jens

QRM:

Gast:
o Lukas Huber, Stv, Generalsekretar Obergericht ZH
(Traktandum 7)

Beilagen:
Alle Beilagen sind auf Confluence abgelegt:

https://wiki.justitia40.ch/x/ AZIAQ
(inklusive Brief an die IT-Verantwortlichen der Justizbehdrden vorm 05.02.2021 (per
E-Mail versendet), am Schluss der Seite)

Nachste Sitzung: Mittwoch, 9. Juni 2021, 10:15- 12.45h, in Bern oder per Videokonferenz

Legende: (I)= Information, (E)= Entscheidung, (M)=Meinungsbildung/Diskussion
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Agenda
Nr. Typ
1
1.1 (D)
2 ¢y
2.1 (B)
3
31 (D

Agendapunkte / Antrdge Wer
Begriissung, Ziele:

Begriissung durch Schneeberger. Langmeier ist entschuldigt. Rayroud
nimmt das erste Mal als Vertreter der BA teil,

Protokoll der Sitzung vom 19.2.20 (genehmigt per E-Mail)

Die definitive Fassung des Protokolls wurde bereits auf dem
Korrespondenzweg genehmigt und ist hier verflig~ und abrufbar:

01 j40 STA Protokoll v01 20201005.pdf

Pendenzen aus der letzten Sitzung - Vollzugsliste (Stand
15.1.2021) [Beilage 1 nur fr] — Kenntnisnahme

Punkt 11 «Rechtspersonlichkeit Justitia.Swiss»: Die GPL. bestatigt,
dass zurzeit die Arbeiten ohne expliziten Auftrag des PA, auf der
Basis des BEKJ, aufgenommen wurden,

Entscheid: Auf einen Planungs-Auftrag vom PA an die GPL wird
verzichtet.

Projektstatus, inkl. Sandboxes

Prasentation durch Meyer gemass Standard-Struktur:
Ubersicht Projektstatus: keine Anderungen des Status.

Das Risiko «R01: Handlungs’ﬁrifahigkeit infolge komplexer
Projektorganisation / Governance» wird von der GPL neu als rot
eingestuft. Grund: Kompetenzen der Gremien PA / STA flir WTO-
Ausschreibung miissen im Detail geklart werden.

o Tschiimperlin halt fest, dass ihm die Einschdtzung «rot»
der GPL nicht bekannt war. Strategische Fragen werden
immer vom PA dem STA unterbreitet. Bei den vom PA
genehmigten Punkten «Ausschreibungs-Design» und der
«Eignungskriterien» handelt es sich um ein operatives
Geschéft. Diese wurden auf der Basis der strategischen
Vorgaben «Principes généraux et relatifs a la plateforme»
(siehe Pkt. 6 im Protokoll 05.10.2020, Nr. 2} erarbeitet.

« Meyer teilt diese Sichtweise und stellt explizit die Frage, ob
damit die geplante SIMAP-Publikation der Pragualifikation
der Plattform wie geplant anfangs Marz durchgefiihrt
werden kann. Er weist darauf hin, dass die GPL die
Zuschlagskriterien aktuell erarbeitet und die
zugrundeliegenden Grobanforderungen dem PA vor der
«Hauptausschreibung» vorlegen wird.

« Schneeberger vertritt die Auffassung, dass es sich bei der
Frage, wie die Plattform ausgeschrieben wird («single oder
dual vendor? onshore, nearshore oder offshore?») um eine
strategische Frage handelt, welche der Steuerungsausschuss

Legende: (I)= Information, (E)= Entscheidung, (M)=Meinungsbildung/Diskussion
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zu entscheiden hat. Er stellt die Frage, ob es dazu andere
Auffassungen bei den Mitgliedern des
Steuerungsausschusses gibt. Das ist nicht der Fall.

R18 (Umgang mit Cyberrisiken) wurde neu aufgenommen.

Fir die Planung 2021 wurden 3 Schwerpunkte (Plattform, JAA,
Transformation) gebildet und die Verantwortlichkeiten zugewiesen.

Die erledigten Arbeiten fiir die Schwerpunkte Plattform und JAA
werden vorgestelit, fir den Schwerpunkt Transformation wird auf
Traktandum 7 verwiesen.

Im Januar wurde der Kontakt zu den IT-Verantwortlichen der
Justizbehorden gesucht (siche Brief an die IT-Verantwortlichen der
Justizbehdrden).

Am 17. Februar wird ein «Industrietag» durchgefiihrt, um die an
unserem Projekt interessierten Industriefirmen {iber den Projektstand
und die bevorstehende Ausschreibung zu informieren.

Schneeberger stellt die Frage, was die Abstimmungen mit anderen
Projekten / Amter (EZV, EFD, ISC EJPD etc.) ergeben hétten,

Meyer antwortet, dass beispielsweise die formulierten
Eignungskriterien offen diskutiert und mit Eignungskriterien anderer
dhnlicher Ausschreibungen verglichen wurden. Insbesondere im
Bereich «Vorgaben IT-Sicherheit» wird auch von anderen Projekten
auf Vorgaben des BSI (Bundesamt flir Sicherheit in der
Informationstechnik, Deutschland) verwiesen. In der Schweiz gibt es
keine entsprechenden belastbaren Vorgaben. Weiter konnte das
Bewertungsschema / Bewertungsvorgehen fiir eingeforderte
«Referenzprojekte», welche bei der geplanten Ausschreibung eine
wichtige Rolle spielen werden, noch verbessert werden.

Der Status der realisierten Sandboxes wird zur Kenntnis genommen.

Die geplante Teamentwicklung 2021 wird présentiert: 3 zusétzliche
Stellen werden im 2021 besetzt: CISO / Informations- und
Datenschutzverantwortlicher, Business Analyst und
Tranformationsexperte.

Die Arbeiten im rechtlichen Bereich werden vorgestelit und von
Biihler erldutert,

4 (1/E) Planungs-Update

Meyer prasentiert die neue Masterplanung. Diese widerspiegelt die
Aufteilung in 3 Schwerpunkte: Transformation/Kommunikation,
Plattform und eJustizakte/JAA. :

Meyer erlautert, dass neu das Jahr 2027 in den Masterplan
aufgenommen wurde, da erst dann mit dem Obligatorium zu rechnen
ist. Gruber erliutert, dass es zurzeit nicht moglich ist, hier eine
konkrete Jahreszahl zu nennen, da der Gesetzgebungsprozess kaum
voraussagbar ist.

Schneeberger stellt die Frage, ob es im Bereich JAA wirklich
notwendig ist, so viele parallele Piloten («Integrationspiloten») zu
planen. Biihler eridutert, dass dies dem Umstand geschuldet ist,
dass eine grosse Zahi von unterschiedlichen GeKos im Einsatz sind.
Jedoch werden dazu zurzeit ein Konzept und eine Planung erarbeitet,

L.egende: (I)= Information, (E)= Entscheidung, (M)=Meinungsbildung/Diskussion
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es ist durchaus moglich, dass die Zahl der «Integrationpiloten» noch
redzuziert wird.

Entscheid: der angepasste Masterplan, die Zweijahresplanung und
die weiteren Detailplanungen werden zur Kenntnis genommen.

5 (I/E) Finanzen

Meyer prasentiert

e Verwendung Budget 2020: Budget: 1.85 Mio,,
voraussichtlicher Abschluss: 1.81 Mio., Restbetrag von ca.
75 KCHF (entsprechend 3%).

+ Verwendung Budget 2021 (geplant): Grosste Posten
«Projektleitung und Projektteam» (1.74 Mio.), Plattform
(0.825 Mio.), Experten-Support und JAA-Piloten (0.68 resp.
0.63 Mio.). Total: 4.88 Mio. Details beiliegend

e Budget 2022 (beantragt): Grisste Posten «Projektleitung
und Projektteam» (2.19 Mio.), Plattform (2.4 Mio.},
Experten-Support und JAA-Piloten (0.47 resp. 1.1 Mio.).
Total: 7.063 Mio.

e Anpassung Finanzplanung (2020 - 2027): Anpassungen auf
der Zeitachse auf Grund zeitlicher Verzdgerung JAA.

Entscheid: die Verwendung der Budgets 2020 und 2021 sowie die
Finanzplanung werden zur Kenntnis genommen, Das Budget 2022
wird ohne Gegenstimme genehmigt.

Unterlage «Wirtschaftlichkeitsliberlegungen»: Die Unterlage wird
kurz vorgestelit.

Diskussionspunkte:

- Das Dokument erwdhnt Mehraufwande, welche den
erwarteten Einsparungspotentialen gegeniiberstehen. Neue
Aufgaben sind beispielsweise in folgenden Bereichen zu
erwarten: Scanning, Aufbereitung digitaler Dossiers,
Schulung und Unterstiitzung der Anwender.

- Schneeberger wiinscht dazu auch quantitative Angaben
und regt an, diese in DE / AT nachzufragen.

- Meyer weist darauf hin, dass die Kantone / Gerichte in
diesen Punkten autonom sind. Er empfiehlt daher mit
quantitativen Angaben zuriickhaltend zu sein. Die
Verantwortung liegt bei den Kantonen.

- Jornot bestdtigt, dass die Kantone in diesen Bereichen
schon Erfahrungen haben. Die Justiz ist nicht der erste
Bereich, der die Digitalisierung angeht.

- Die GPL wird um einen Formulierungsvorschlag ersucht.
6 (E) QRM: Verldngerung Vertrag CSP

Die sehr gute Zusammenarbeit wird explizit verdankt.

Entscheid: Die vorgeschlagene Vertragsverlangerung wird ohne
Gegenstimme genehmigt.

Legende: (I)= Information, (E)= Entscheidung, (M)=Meinungsbildung/Diskussion
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7 48] Transformation: Strategische Punkte der Transformation,
basierend auf Transformationskonzept

Tschiimperlin verdankt die sehr gute Arbeit des Teams, das
vorliegende Konzept und den Auszug der strategischen Punkte,

Lukas Huber prasentiert die strategischen Punkte des
Transformationskonzepts.

Diskussionspunkte:
Rall:

- Das Konzept scheint auf Behorden ausgerichtet. £s ist
wichtig, auch die Anwaltschaft einzubeziehen. Die
Unterscheidung Fahrungskréfte / Mitarbeiter ist bei den
Anwalten zu klaren.

- «Basis» darf auf Seite Anwaltschaft nicht vergessen werden,
«Fiihrung» beschréankt sich auf die Verbande.

- Haupt-Thema flir Anwaltschaft: wie gehe ich mit der
Plattform um?

~  Es sollten regionale Veranstaltungen vorgesehen werden,
bspw. 3 x Westschweiz, 5x Deutschschweiz, 1x Tessin

- Das Konzept geht darauf ein, dass nicht alle Stakeholder am
selben Ort stehen

- Nicht alle Instrumente sind auf die Anwaltschaft ausgerichtet
- «Fuhrung» = «Verbédnde» fir Anwaltschaft wird bestatigt
- Auf Anwaltschaft ausgerichtet sind die Instrumente:

o CH-Barometer

o Wanderausstellungen

o Q&A - Sessions fiir die Anwaltschaft sind
vorgesehen

o Umsetzungsmodule sind nicht fiir die Anwaltschaft
vorgesehen

Rall:
- QS&A fiir Basis wird sehr begriisst, Huber bestétigt explizit

- Ist eine «digitalisierte Form der Wanderausstellung»
vorgesehen? Ja, ein Dialog soll dabei mdglich sein (Huber)

Schneeberger:

- Dass die Anpassung der «Ablaufe» «out-of-scope» (Kap.
3.2.) ist konnte zu Enttduschungen fithren

Huber:

- Anpassungen werden kommen, aber die
Stammorganisationen bleiben autonom. Hingegen wird der
Prozess durch Gefdsse zum «Erfahrungsaustausch»
{Stichwort best practices) unterstiitzt.
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Entscheid: Die zentralen Elemente des Transformationskonzeptes
werden ohne Gegenstimme genehmigt.

Das Transformationskonzept sowie das angepasste
Informationskonzept werden zur Kenntais genommen.

8 @O Gesetzgebung / Vernehmlassung BEK)

Miindlicher Bericht Gruber:
« Keine Neuigkeiten, die Vernehmlassung BEK] ist im Gang.

o Gegen Ende 2021 soll dem BR eine Auswertung der
Vernehmlassung und ein Vorschlag zum weiteren Vorgehen
unterbreitet werden.

9 Bericht aus dem Projektausschuss {PA)

(1/E) Tschiimperlin weist darauf hin, dass die angekiindigte
«Bed{irfnisanalyse NGV» {(«Neue Geschaftsverwaltung»), welche im
Rahmen HIS geplant ist, zu Diskussionen fithren wird. Die Gerichte
legen hier grossen Wert auf Unabhéngigkeit.

Piesbergen entgegnet, dass die Bedirfnisanalyse ein expliziter
Auftrag vom HIS-PA sei. Der Diskussionsbedarf ist offensichtlich,

Schneeberger erginzt, dass diese Diskussionen unvermeidlich sind.

Tschiimperiin bestitigt, dass Veranderungen kommen werden,
wiinscht eine sorgfaltige («sachte») Behandlung des Themas.

10 Varia

Von Werdt: Anfrage an BJ, ob es einen «Plan B» gibt, falls E-ID
Referendum Erfolg haben wird. Gruber antwortet, dass es keinen
Plan B gibt. Falls Abstimmung verloren wird, muss eine neue
Normierung in Angriff genommen werden, Es ist nicht vor 2025
damit zu rechnen,

Rall: Anfrage, ob Anwaltschaft-Hersteller auch zum Industrietag
eingetaden wurden. Piesbergen bestétigt, dass dies der Fall ist.
Meyer weist darauf hin, dass die Einladung zum Industrietag auch
offentlich Uber www.justitia40.ch zuganglich ist.

10 Néichste Sitzung: 09.06.2021, 9:45 — 12:45
Wenn mdglich in Bern, sonst wieder per Videokonferenz.
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