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Begriissung

Der Vorsitzende begriisst alle herzlich zu dieser Videokonferenz; die beiden Vorsitzenden,
Jacques Bliihler, Vital Meyer und Franz Achermann von der Projektleitung sowie die
Protokollfithrerin nehmen von Lausanne aus daran teil.

An der Sitzung zugegen sind 12 stimmberechtigte Mitglieder (11 bis Traktandum 3 ).

Protokoll, Trakianden, Ziele

Die Traktandenliste und die Sitzungsunterlagen sind am 17. Mé&rz 2021 von den
Vorsitzenden mit der Gesamtprojektieitung vorbesprochen worden. Die Sitzungsteil-
nehmer haben die Traktandenliste am 19. Mérz 2021 zusammen mit 20 Dokumenten von
insgesamt etwa 200 bis 300 Seiten erhalten, wovon acht als Beschlussdokumente
markiert worden sind. Der Vorsitzende regt vor den offiziellen Traktanden eine kurze
Aussprache zur personlichen Sitzungsvorbereitung der Teilnehmer an. Daraus geht
hervor, dass das Studium aller Dokumente in so kurzer Zeit nicht moglich ist, man sich auf
das Wichtigste konzentrieren muss und lediglich besondere Interessenbereiche vertiefen
kann. Teilnehmer, die Uber einen Stab verfigen, haben fiir das Aktenstudium die
jeweiligen Fachleute (z.B. IT-Verantwortliche) beigezogen. Einer Empfehlung des Quality &
Risk Managers entsprechend werden die Vorsitzenden und die Projektleitung ihre
Zusammenarbeit in Zukunft noch weiter intensivieren und dabei auch auf einen
verniinftigen Umfang der Traktanden bedacht sein, gegebenenfalls mehr Sitzungen
einberufen oder gewisse Dokumentenpakete vorab senden. Die Projektleitung stelit
bereits eine solche Sendung der Schlussberichte zu den Sandboxes sowie der
Eigenleistungen der Kantone in Aussicht.

Der Tagesordnung und den Zielen der heutigen Sitzung wird zugestimmt.

Zum bereits im Umlaufverfahren bereinigten Protokoll der Sitzung vom 18. Dezember
2020 und zum Protokoll des Umilaufverfahrens anstelle des Projektausschusses vom 21.
Januar 2021 wird das Wort nicht verlangt; somit sind beide definitiv genehmigt.

%
informationen der Projektieitung /

Die Projektleitung hatte bisher die Absicht, den technischen Betrieb der Plattform einer
privaten Organisation zu Ubertragen. In der Volksabstimmung vom 7. Méarz 2021 ist das E-
ID-Gesetz, das eine Teilprivatisierung vorsah, gescheitert. Vor diesem Hintergrund muss
vor der Ausschreibung der Plattform eine neue politische Lagebeurteilung - ob es
opportun ist, einem privaten Anbieter die Haltung von besonders schitzenswerten
Personendaten zu vergeben -, gemacht und diese dem STA zum Neuentscheid vorgelegt
werden. Die Projektleitung wurde entsprechend beauftragt, die Bereitschaft, die Plattform
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zu betreiben, bei dffentlichen Dienstleistern abzuklaren. Die Ausschreibung der Plattform
ist folglich um drei Monate verschoben worden.

Das Budget 2021 wird voraussichtlich nicht vollstandig verwendet werden. Ein Vorschiag
zur Verwendung des voraussichtlichen Uberschusses 2021 soll dem PA im Mai
unterbreitet werden. Zwei heue Mitarbeiterinnen konnten rekrutiert werden: Fabienne
Meyer (vormals bei Juris und Tribuna) als Business Analystin und Rahel Freiburghaus fur
die Transformation.

Das Architekturkonzept der Plattform ist mehrmals gereviewt worden, auch mit der
Anwaltschaft. Der Bericht des elP-Tests der dsterreichischen Losung ist finalisiert worden,
ebenso das Betriebskonzept.

Eine Musterstellungnahme zum Vorentwurf BEKJ ist den Vorsitzenden des PA und des
STA im Dezember zugestellt worden.

im Bereich Kommunikation ist noch im Dezember 2020 eine Newsletter versendet
worden und ein nationales Event in der zweiten Jahreshalfte ist in Vorbereitung. Mégliche
Auswirkungen von kritischen bzw. negativen Pressemeldungen Uber [T-Projekte im
Behdrdenumfeld sind schwer absehbar. Eventuell notwendige Massnahmen werden
geméass Kommunikationskonzept erfolgen. Letzterem entsprechend bittet die Projekt-
leitung darum, Interview- oder Auskunftsanfragen zu Justitia 4.0 nur in Absprache mit der
Medienstelle des Projektes stattzugeben.

Zur Gesetzgebung

Der Vertreter des Bundesamis flr Justiz berichtet Uber die weitere Planung der
Gesetzgebung:

BEKJ: Bundesgesetz liber die Plattform fiir die elektronische Kommunikation in der
Justiz

Die beim Bundesamt fiir Justiz eingegangenen Stellungnahmen kénnen
unter dem nachstehenden Link eingesehen werden:

hitps://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6020/67/cons 1

Kenntnisnahme der Vernehmiassung des Vorentwurfs durch den Herbst 2021
Bundesrat; Erteilen des Auftrags zur Redaktion der Botschaft
Vorlage der Botschatt Herbst 2022

E-ID: Bundesgesetz liber eletronische Identifizierungsdienste

Erstellen von neuen technischen Konzepten infolge der Volksabstimmung | Ende 2021

Neue Vernehmiassung zu einer staatlichen E-1D Mitte 2022
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Das BEKJ und das E-ID sind nicht voneinander abhéngig; beide geniessen im Bundesamt
fur Justiz, das Uber geniigend Ressourcen verfligt, um beide Entwlrfe gleichzeitig
weiterzuflihren, die gleiche Prioritat.

Enischeid

Der Projektstatusbericht und die Informationen zur Gesetzgebung werden zur Kenntnis
genommen.

Platiform und Transformation: Phasenbericht

Gemass HERMES bildet der Phasenbericht die Grundlage fir den Entscheid lber die
Freigabe der nédchsten Phase. Er fasst die Ergebnisse und Entscheide der aktuellen
Phase zusammen und zeigt die Organisation der nachsten Phase auf. Die Projektleitung
vertritt die Meinung, dass die Konzeptphase mit dem Erreichen der bis zur Ausschreibung
gesetzten Ziele — Plattform und Transformation — zu Ende geht. HERMES erlaubt im
Ubrigen die Weiterflihrung eines Projektes in die ndchste Phase wenn ein Phasenbericht
noch nicht genehmigt ist. '

Entscheid

Die Genehmigung des Phasenberichts wird einstimmig aufgeschoben; zuvor sollen die
Grobanforderungen der Plattform beschlossen sowie die Arbeitsabldufe und
Fachkonzepte, die User-Stories, vom PA genehmigt werden.’

Plattform: Strategische Punkie Ausschreibung

Durch den anlédsslich der Vorbesprechung des 4. QRM-Berichts gefassten Beschluss der
Prasidien vom 16. Marz 2021 ist das vorgelegte Papier bereits Gberholt. Es handelt sich
nur noch um ein Vorgehenspapier, das somit vorléufig auf der Stufe PA bleibt. Flr die
Weitergabe an den STA wird die Vorlage der wesentlichen strategischen Punkie zur
Beschaffung der Plattform erwartet, insbesondere der Beschaffungsgegenstand, der
Beschaffungstyp sowie die Sourcing-Strategie.

Entscheid

Der PA nimmt Kenntnis von den Beschlilissen der Prédsidien vom 16.03.2021 und
beflirwortet das Vorgehen. Dem vorgelegten Vorgehenspapier wird zugestimmt; es bleibt
vorerst auf Sfufe PA. '

1

Gemadss Ziffer 5.2 der Governance verantwortet der PA im Generellen das Fachliche. Er Gberpriift, koordinfert und verabschiedet
die grundlegenden Fachkonzepte und Meilensteinentscheide.
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5. Grobanforderungen Plattform

Die Grobanforderungen Plattform Justitia.Swiss sind Teil der Ausschreibungsunterlagen
fir die Beschaffung der Plattform und als solcher ein wichtiges Dokument fir potenzielle
Anbieter. Der PA priift die Grobanforderungen insbesondere auch darauf, ob sie den
Leitsatzen entsprechen und das Ziel der Plattform — den Datenaustausch und die
elektronische Akteneinsicht, dagegen nicht die Verwaltung und die Bearbeitung von
Dokumenten — klar wiedergeben und die herauslesbaren Arbeitsabldufe genligen. Das
Dokument muss dem Anbieter vermitteln, welche Leistungen gefordert sind; deren
Gestaltung und die gewiinschten Delegationsmdéglichkeiten werden spéter im Detail
festgelegt. Bei Grobzielen, die nicht ein Mussziel sind, sind noch gewisse Fragen zu
kiaren. Vor dem Ausldsen einer Prioritat 1 wird ein Detailkonzept vorgelegt.

Betreffend die in der Zusammenfassung der Prasentation aufgefiihrten Arbeitsabléufe
meldet Franz Achermann vorab geringfligige Anpassungen an, die er infolge der
Ablehnung der E-1D vornehmen wird.

Erlduterungen und Bemerkungen aus der Diskussion:

Seite 6, Tabelle API

Die Einleitung wird geéndert. Es wird erldutert, dass es sich um
eine stichwortartige Beschreibung der AP{ handelt.

Seite 6 Justitia.Swiss.03

Der Ausdruck " Eingaben erfassen " ist irrefihrend. Den Wortlaut
préazisieren: " Eingaben hochladen .

Seite 6 Justitia.Swiss.06

Prizisieren: " administrieren " des Aktendeckels meint nur
“ hochladen “.

FUN-01-04
QOrganisationen
administrieren

3. Absatz: Den Wortlaut betreffend Anbindung an die
Fachapplikation so Gibernehmen, wie er im Gesetz steht.

FUN-01-05

Verfahrensspezifische
Delegation verwalten

Die verfahrensspezifische Delegation bezieht sich grundsatzlich
auf die Weitergabe der gleichen Rechte des Berechtigten, da
ansonsten das Risiko besteht, die Kontrolle Gber die bestehenden
Rechte zu verlieren.

Im Falle von Dossier-Nummernwechseln im Verlaufe des
Verfahrens werden die Berechtigungen nicht automatische
{ibertragen. Dies widerspréache dem Leitsatz, der Automatismen
untersagt.

FUN-02
Meldungsvermittiung

Bei genehmigter Akteneinsicht kénnen die Akten vom
Einsichtnehmenden in sein System heruntergeladen werden. Der
genaue Zeitpunkt des Erstzugriffs wird quittiert.

Die Dauer, wie lange Dokumente auf der Plattform verweilen, ist
u.a. hinsichtlich des Datenschutzes noch nicht festgelegt.
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FUN-02-01 Bei grossen Dateien kann es sinnvoll sein, diese nicht auf die
. Plattform zu laden, sondern sie mit einem Link zu referenzieren.

Eingabe
In der Sandbox ZH wurde dies flir die Eingabe an eine andere
Justizbehorde getestet; Links waren nur flr die verfahrensleitende
Behorde sichtbar,

FUN-02-03 Dieser Punkt ist umstritten, deshalb als Prioritat 2 klassifiziert.

Zustellung an Nicht~

Teilnehmer

FUN 03 Die Datenldéschung auf der Plattform bei Abschiuss des

Verfahrens erfolgt durch einen Trigger, die Justizbehérde muss

Dossier-Store - keinen Anstoss dazu geben.

Aktenbrowser

FUN 03-03 Die Unterscheidung zwischen Einsicht auf eine Akte oder
beispielsweise nur auf Metadaten, die deren Existenz beweisen,
ist fir den Anbieter bedeutend. Eine Fussnote mit Verweis auf
das Dokument E60 anbringen.

Aktenstiicke berechtigen

FUN 03-07 Nicht nur PDF Dateien, sondern auch weitere Medientypen (Bild,
Ton, Video) mlssen (ber die Plattform zugestellt werden kénnen.
Flr moglichst viele Sorten dieser nicht gesiegelten und
moglicherweise virenverseuchten Dateien muss eine Losung
geboten werden.

Medientypen der
Aktenstlcke

In der Ausschreibung muss sichtbar sein, welche Formate und
Auflésungen unterstitzt werden missen.

Im Ubrigen muss die Plattform die entsprechende
Abspielsoftware flr dieses Anschauungsmaterial bieten, wenn es
kein Gbliches Format ist.

Wird beispielsweise einer virenbefrachteten Datei das Hochladen
auf die Plattform verweigert, erstellt das System dennoch eine
Zustellbestatigung, die quittiert, dass eine Datei/Beweismittel
nicht eingereicht werden konnte.

FUN 03-08 Dieser Punkt ist von der Anwaltschaft eingebracht worden, die

Akte vermerken und sich aber selbst nicht einig ist.

kommentieren Das Anbringen von Tags auf der Plattform widerspricht den
Leitsatzen; zudem konnte das Bearbeiten von Dokumenten die
Anbieter zu falschen Angeboten verleiten. Der Punkt wird daher
gestrichen. Falls die Anwélte diese Funktion wollen, mussten sie
diese nochmals verlangen (Grundsatzdiskussion).

FUN 04-01 Das Gesetz sieht vor, dass jede Behorde ihr eigenes Siegel
verwendet. Das Anbringen durch die Plattform des Siegels jeder
Justizbehorde wirft sicherheitstechnische Fragen auf. Momentan
kann darauf verzichtet werden und die Funktion als Option
belassen werden.

Siegel fiir Justizbehdrden
anbringen
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FUN 06-05

UX Design und
Barrierefreiheit

Diese Grobanforderung ist neu bzw. generischer zu formulieren:

- nachhaltige Betriebssysteme und Technologien mit offenen
Standards sollen erwdhnt werden

+ Anzeige auf Endgeréten inkl. Smartphones

. zur Barrierenfreiheit kénnen das adaptive Design sowie weitere
Kriterien aufgenommen werden

FUN 06-06

Optimiert fir Mobile
Devices

Streichen; bzw. neu formulieren; gehdrt im Sinne der
Barrierefreiheit zu FUN 06.05.

FUN 07-03

Vertraulichkeit und
Zugriffskontrolle
sicherstellen

Ergénzen: die gegenwértige Formulierung bertcksichtigt nicht die
Fachapplikation fiir den technischen Benutzer.

Die Plattform akzeptiert nur definierte Datenformate. Sollte ein
besonderes Format, z.B. ein Objekt-Code verweigert werden, ist
dies im Auditrail ersichtlich und die Frist damit gewahrt.

Anhang (ab S. 17)

Da der PA fir die Fachkonzepte zusténdig ist, sind ihm die User-

Stories aus den Dokumenten E87 Grundtransaktionen und E60
Bedirfnisse der Anwaltschaft beziiglich ERV und eAE in einer
zusammengefassten Form zu unterbreiten.

Die Dokumente, die via Plattform ausgetauscht werden, enthalten
Metadaten. Im Hinblick auf die Ausschreibung sollen diese flr die
Anbieter spezifiziert werden.

Metadaten

Detailkonzepte werden grundsétzlich innerhalb der Gesamtprojektleitung besprochen und
genehmigt; umstrittene Fragen werden zum PA hochgespielt.

Die Beilage 5c1 Architektur Plattform Justitia.Swiss ist dem PA nur zur Kenntnisnahme
vorgelegt. Es enthélt aber auch fachliche Anforderungen, flir deren Genehmigung der PA
zustandig ist. In Anbetracht der unterschiedlichen Genehmigungsinstanzen stellt der
Vorsitzende eine solche Durchmischung der Dokumente grundsétzlich in Frage. Die
Grobanforderungen bezliglich Architektur sind im Dokument E27 enthalten.

Die Beilage 5¢2 Datenschutz- und Sicherheits-Massnahmeniibersicht ist geméss dem
externen |IT-Experten komplett.

Die Beilage 5¢4 Service- und Betriebskonzept ist infolge des Beschlusses der Prasidien
vom 16.03.2021 im Zusammenhang mit dem QRM-Bericht bereits teilweise berholt. Ob
am Markt beschafft wird oder bei der offentlichen Hand, ist nun Gegenstand eines
besonderen Entscheides im STA vom 09.06.2021.

Entscheid

Die Dokumente werden unter Beriicksichtigung aller Bemerkungen (berarbeitet und an
der ndchsten PA-Sitzung zusammen mit den Anforderungen der einzelnen Stakeholders
nochmals zur Genehmigung vorgelegt.
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6.

Plattform: Schuizbedarfsanalyse

Bei der Katastrophenvorsorge ist zwischen physisch und logisch induzierten Schadens-
ereignissen zu differenzieren. Ein Ausfall von 4 bis 12 Stunden ist in einem solchen Fall
akzeptabel, da es alternative Moglichkeiten fiir Eingaben bei den Justizbehorden gibt.

Entscheid
Der PA nimmt die Schutzbedarfsanalyse zur Kenntnis.

4. QRM-Bericht

Der Quality & Risk Manager hebt gute Fortschritte in den Fachbereichen Plattform,
Transformation und Gesetzgebung sowie im Projektmanagement hervor. Den Terminstatus
eJustizakte + JAA qualifiziert er als unrealistisch und regt die Uberpriifung der Planung
dieses Fachbereichs sowie die Verbesserung der Planungsqualitdt an. Sollte aus guten
Grinden am Termin 09.06.2021 zur Verabschiedung der JAA Top Score Leitséize
festgehalten werden, empfiehit der Quality & Risk Manager, sich bei der Beratung der
Leitsatze auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu beschranken und Machbares
gegenliber Wiinschbarem in den Vordergrund zu stellen. Andernfalls sei der Termin zu
verschieben, was gleichfalls eine Entlastung fir die Gesamtprojektieitung bedeute.

Der Vorsitzende sieht den Termin 09.06.2021 als unrealistisch an; er prognostiziert aber,
dass die Diskussionen Uber diese komplexe Fragen bis zum Herbst beendet sein dirften.
Der PA werde keine Dokumente weitergeben, von deren Inhalt er nicht Giberzeugt ist.

Zur Verhinderung moglicher Missverstandnisse und zur Sicherstellung der Nachvoll-
ziehbarkeit von Entscheidungen regt der Quality & Risk Manager an, den im Protokoll des
Projektausschusses vom 27.11.2020 formulierten die Plattform Justitia,.Swiss und IT-
Architektur betreffenden Entscheid berichtigen zu lassen: es muss unmissverstandlich
daraus hervorgehen, dass der PA sowohl das selektive Beschaffungsverfahren flr die
Plattform Justitia.Swiss als auch die Eignungskriterien und Anforderungen an Anbieter mit
den erwahnten Ergédnzungen genehmigt hat.

Entscheid

Die Weitergabe an den STA des 4. QRM-Berichts wird einstimmig genehmigt. Die
Auslegung des Protokolls PA vom 27.11.2020 wird im erwédhnten Sinne gutgeheissen.

Unterschriftenregelung

Die Unterschriftenregelung ist dem Beschaffungskonzept angepasst worden. Sie tritt ab
Genehmigung bis zur Ubernahme des Betriebs der Plattform Justitia.Swiss durch die zu
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griindende &ffentlich-rechtliche Kérperschaft in Kraft. Die Unterschriftenregelung  ist
hinsichtlich der Unterschrift durch einen Co-Vorsitzenden des PA zu knapp
zusammengefasst und muss redaktionell nochmals Uberarbeitet werden (Unterschriften
der PA-Vorsitzenden nur fiir Projektdokumente, Verfigungen und Vertrdge im Namen der
KKJPD durch nachgelagerte Stellen) .

Entscheid

Nach der redaktionellen Uberarbeitung kann die Unterschriftenregelung vom FPA-
Présidium genehmigt werden.

Leitsatze JAA

Die vor einiger Zeit vorgenommene provisorische Aufteilung der JAA in flinf Moduie ist
gemass den Ausfihrungen der Projektleitung nicht mehr aktuell. Ein Modul, das
beispielsweise nur kommuniziert (bisheriges Modul 2), ist {berholt. Spezialisten
empfehlen mit APIs (Application Programming Interfaces) zu arbeiten, d.h. Schnitistellen,
die es zwei Programmen ermdglichen, miteinander zu kommunizieren. Die eigentliche
Kommunikation ist eine Funktionalitit der Fachapplikation. Standardméssig missen
gewisse Funktionalitdten vorhanden sein. Verdoppelungen mit den Fachapplikationen
sollen vermieden werden.

Die Bedirfnisse der Kantone beziiglich der vom Projekt erwarteten Leistungen sind
unterschiedlich:

a) Einige erwarten die Lieferung einer Gesamtlésung;

b) Andere wollen nur die Oberflache;

b) Manche sind an der Dokumentenverwaltung interessiert;
c) Gewisse machen alles selber.

Um die unterschiedlichen Benutzerbedirfnisse zu befriedigen, wird es verschiedene
Umsetzungstypen geben mit entsprechend unterschiedlichen Finanzierungen und unter
Finbezug dessen, was im Kanton bereits vorhanden ist und verwendet werden kann.

Die Leitsdtze sollten auf geniigend abstrakter Ebene verfasst sein (gemeinsamer Nenner
fur alle), um die unterschiedlichen Anwendungsfélle einzuschliessen. Der Vorsitzende
erkiart, dass er persdnlich nie Leitsatzen werde zustimmen konnen, wenn daraus nicht
ersichtlich ist, was darunter realisiert werden wird.

Der Genfer Vorsitzende schlagt vor, die Vorgehensweise auf der operativen Ebene
anzupassen und mit dem Erfassen der Projekte und Bedlrfnisse der Kantone anhand
einer Umfrage zu beginnen. Justitia 4.0 muss sicherstellen, dass alle Justizbehdrden bis
2025 mit einer elektronischen Gerichtsakte arbeiten kénnen. Das Projekt muss denjenigen
eine JAA anbieten, die nicht selbst eine entwickeln kdénnen, oder zumindest daflir sorgen,
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10.

11.

12

dass jede Justizbehérde weiss, was sie in den néchsten zwei bis drei Jahren selbst tun
muss. Justizbehorden, die dies wiinschen, mussen in der Lage sein, ihr eigenes Projekt
zeitnah zu starten, damit sie bereit sind, wenn das MVP Plattform im Jahr 2023 zur
Verfiigung gestellt wird. Dies bedeutet, sie miissen bald Gber die Absichten von Justitia
4.0 informiert sein.

Entscheid
Die Leitsdtze werden vertieft und neu erarbeitet,

Bericht Kontrollorgan BS, inklusive Abschluss 2020

Zu dem von der Finanzkontrolle des Kantons Basel-Stadt erstellten Bericht der Revisions-
stelle zur Jahresrechnung 2020 wird das Wort nicht verlangt.

Entscheid

Der Bericht des Kontrollorgans wird zuhanden des Steuerungsausschusses einstimmig
genehmigt.

Kommunikation: Ausschreibung Agentur

Justitia 4.0 hat seit 2018 mit der Agentur Enigma zusammengearbeitet, die das
Kommunikationskonzept erstelit, den Anstoss zu den Newsletters gegeben und an
verschiedenen Kommunikationsmassnahmen mitgewirkt hat. Der Vertrag mit Enigma ist
freihandig vergeben worden und hat das fir diesen Vergabetyp héchstzuléssige Volumen
etreicht; demzufolge kann der Vertrag mit Enigma nicht erneuert werden. Die Anzahl
Unternehmen, die in der Lage sind, die gewlinschten Leistungsgegenstande zu erbringen,
ist beschrankt, Die Neuausschreibung des Mandats ist deshalb als offenes Verfahren
vorgesehen.

Entscheid

Die Ausschreibung Kommunikations-Agentur im offenen Verfahren wird einstimmig
genehmigt.

Ubersicht Dokumente sur Genehmigung GPL, PA und STA fiir die
Bereiche Plattform und JAA

Die Schlisseldokumente fiir die Projekiphasen sowie die Fachkonzepte und User-Stories
werden noch in die Ubersicht eingetragen. Gleichzeitig wird die Kolorierung von
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"Schutzbedarfsanalyse”, eine Kompetenz der GPL, korrigiert (grin anstatt blau). Die
vervollsténdigte Tabelle liegt dem Protokoll bei.

Entscheid
Die RACI-Ubersicht wird zur Kenntnis genommen.

13. Varia

Die nachstehenden Dokumentenpakete sind fast versandbereit; sie werden den Teil-
nehmern per E-Mail zur Kenntnisnahme (ibermittelt werden:

1) Eigenleistung Kantone, Empfehlungen IT Infrastruktur und Scanning
2) Schlussberichte der Sandboxes

Nachste Sitzungen Zur Information: Sitzungskaiender STA

28. Mai 2021 evt. in Basel 9. Juni 2021

2. Juli 2021 (Reservedatum)
27. August 2020

20. September 2021 (evt. Retraite mit STA) 24. November 2021 (Reserve)

3. Dezember 2021

Anhénge
» Vollzugsliste Nr. 18
+  02_Projektstatus
+ 12_RACI_Dokumente Plattform und JAA

Verteiler
» Projektausschuss
- Steuerungsausschuss
+ Projektleitung
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