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Begriissung

Der Vorsitzende begriisst alle herzlich zur Videokonferenz. Vom Bundesgericht Lausanne
aus sind zugeschaltet die beiden Co-Prasidenten des Projektausschusses (PA), der
Vertreter der Gerichte des Kantons Basel-Stadt, der prov. Gesamtprojektleiter Meyer und
Stv. Bihler, der Quality & Risk Manager und die Protokolifihrerin. Der Vertreter des
Staatsanwaltschaft und der Gerichte von Neuenburg sowie die Projektleiterin Waeber sind
vom Bliro von Justitia 4.0 aus in Bern zugeschaltet, die Ubrigen individuell. Die virtuelle
Versammliung ist vollzahlig, stimmberechtigt sind 12 Mitglieder.

Protokoll, Trakianden, Ziele

Zum bereits im Umlaufverfahren bereinigten Protokoll der Sitzung vom 8. Mai 2020 wird
das Wort nicht verlangt. Somit ist es definitiv genehmigt. Der Traktandenliste und den

Zielen der Sitzung wird zugestimmt.

Projekistatus (Aktualisierung seit der letzten Sitzung)

Vital Meyer informiert tiber den Projektstatus:

- Der Masterplan wird fir eine néchste Sitzung angepasst werden mussen; die noch
2020 geplante Ausschreibung wird wohl kaum maoglich sein.

« Zwei neue Mitarbeiter werden in wenigen Tagen das Kernteam verstarken.

- FOr die Fachgruppenkoordination fehit nach wie vor eine Vertretung der
Staatsanwaltschaften.

» Die Fach- und Arbeitsgruppen sind sehr engagiert und leisten effiziente Arbeit.

- Das Kick-Off der Sandbox Infra.SB ist erfolgt.

Der Assessmentbericht Baden Wirttenberg ist fertiggestellt und wird noch ins
Franzosische Ubersetzi; er wird voraussichtlich an der néachsten Sitzung verteilt
werden.

Entscheid
Der Projektstatus wird zur:Kenntnis genommen (12/12 Stimmen).

Stand Gesetzgebung

Eine Ubersicht Uiber die Verordnungskompetenzen (Stand: 5. Mai 2020) wurde vorgéngig
elektronisch zugestellt. Des weiteren regt Urs Paul Holenstein dazu nochmals an, sich des
Themas ‘"sichere Videokonferenzen" anzunehmen (siche Traktandum 4). Zur
Amterkonsultation fUr das Bundesgesetz tber die elektronische Kommunikation in der
Justiz (BEK), die voraussichtlich Ende Juni eréffnet wird, werden das Bundesgericht und
die KKJPD begriisst. Eine breitere Offnung zur Stellungnahme ist nicht vorgesehen, dazu
dient die Vernehmlassung Ende Oktober 2020. Urs Paul Holenstein setzt sich aber fir
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eine informative Weitergabe ein. Er teilt mit, dass er die Bundeskanzlei nochmals auf die
noch nicht bereinigte Differenz mit dem Bundesgericht betreffend Verordnungskompetenz
angesprochen aber noch keine Antwort erhalten habe.

in einem persdnlichen Votum, als Vertreter des Bundesgerichts, weist der Vorsitzende
darauf hin, dass das Bundesgericht verhandlungsbereit ist und bedauert, dass der
Bundesrat vermutlich nichts davon weiss. Die Liste des Bundesamts fir Justiz zeigt, dass
es vorwiegend um technische Fragen geht, die die Justiz selber behandeln kann, bei
gewissen Fragen kommt auch die Zustdndigkeit der 6ffentlich-rechtlichen Kérperschatft in
Frage. Er beabsichtigt einen Vorschlag auszuarbeiten und abzuklaren, in welchen
Gefassen die Diskussion wieder angestossen werden kann.

Entscheid

Die Ubersicht Verordnungskompetenzen vom Bundesamt fiir Justiz wird zur Kenntnis
genommen und zur Weitergabe an den Steuerungsausschuss (STA) freigegeben (12/12
Stimmen)

Scharfung des Projeki-Scopes
a) Ubersicht Uiber die Antworten der Mitglieder STA und der Mitglieder PA

Aus fast 30 von Vital Meyer gefithrten Gesprachen wurden flinf Fragen herauskristallisiert
und den Mitgliedern des Steuerungsausschusses und des Projektausschusses gestelit.
Die Frage, ob die JAA / eJustizakte im Scope ist und was es dabei zu beachten gibt, zeigt
die meisten unterschiedlichen Auffassungen der Befragten auf.

Entscheid

Die Auswertung der Gesprdche mit STA- und PA-Mitgliedern wird kommentarios zur
Kenntnis genommen (12/12 Stimmen).

b) Diskussionsvorlage im Hinblick auf die Verfassung eines Anhangs zur Kurzfassung des
Projektauftrags Justitia 4.0 vom 22. Mai 2019

Im Anschluss an die letzte Sitzung hat Jacques Bihler die Diskussionsvorlage weiter
bearbeitet und vervollstandigt. insgesamt wurden 12 Quellen berlicksichtigt , darunter die
Bemerkungen aus der letzten PA-Sitzung, daran anschliessende Rickmeldungen von PA-
Mitgliedern, von den |IT-Experten und aus dem Projektleitungsteam (farbliche
Differenzierung nach Eingeber).

Die folgenden Punkte sind aus folgenden Uberlegungen nicht in das Dokument zur
Klarung des Scopes aufgenommen worden:

« Standard flir den Austausch von Daten (Protokoll der PA-Sitzung vom 8. Mai 2020,
Ziffer 7, 7. Lemma); Begrlindung: ist bereits im Projektauftrag klar genug prazisiert
(Ziffer 3.1.1.2, 2. Lemma);

« Analyse von drei bis finf kantonalen Justizorganisationen (Vorschlag Justizieitung
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Genf); Begrlindung: erfolgt im Rahmen der Sandboxes Genf, Freiburg, Zirich, Basel
und St Gallen,;

. die Beschreibung der Projekiziele im foderalen Bereich; Begriindung: die
Vereinheitlichung der Arbeitsmethoden ist nicht Ziel des Projektes;

- die Projektmethodik gehért nicht zum Scope; Begriindung: bleibt im Scope Dokument,
weil die iterative Projektmethodik in den Interviews kontrovers diskutiert wurde;

- Durchfithrung einer Stakeholderanalyse; Begriindung: ist im Scope Dokument bereits
vorgesehen .

Um die Bediirfnisse hinsichtlich der eJustizakte Applikation besser umreissen zu konnen,
wurde diese in finf Module unterteilf, was die Unterscheidung zwischen gegebenentalls
obligatorischen oder kantonal optionalen Teilen und die damit einhergehenden
Uberlegungen zur Finanzierung erleichtert.

" 'Bundesgericht:

‘Rich

“iFunktionen-wie i
. Fachapplikation: &' (
(Ubernahme gewisser.
- :Funktionenohne -

; :“_'Ziffer: D5
ZifferD4 & il Wechsel):
. - oafterp7. o B 7

terarbeitsplatz)

Anschliessend ruft der Vorsitzende ein Kapitel nach dem anderen des Dokumentes auf
und [&dt zu Fragen und Kommentaren ein. Im Einvernehmen wird mit Kapitel 2 begonnen,
um die Zusammenfassung unter Kapitel 1 zuletzt zu behandeln.

Kapitel |Erkidrungen und Kommentare Stimmen
2 kGs'
3 kGs
4 Wird nach Absprache mit Jens Piesbergen eventuell umformuliert. kGs
5 Klarstellen, dass Kindes- und Erwachsenenschutzbehérden (KESB) kGs

Bestandteil des Projekis sind, sofern sie in ihrem Kanton zur Justiz
gehdren. (Diejenigen, die zur Verwaltung gehéren, arbeiten mit
anderen GEVER-Systemen.)

Der Begriff "Authentifizierung" steht fir "Prifung der behaupteten kGs
Authentisierung" vor der eventuellen "Autorisierung” durch die
Behorde z.B. der Akteneinsicht: "Wer bin ich / was darf ich".

1 KkGs: keine Gegenstimme

Proto
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7 Zu 7.1: Die Luzerner Vertreterin bemerkt, dass der Projektausschuss kGs
nicht das richtige Gremium ist, um tber die Beschaffung von
Infrastrukturen zur Datenhaltung zu befinden. Sie ist der Meinung,
die Kantone seien flr diese Beschaffungen zustéandig.
Zu 7.2 Den je nach Kanton unterschiedlichen Archivierungsgesetzen
wurde im Projektauftrag (Ziffer 3.2.1, 6. Lemma) Rechnung
getragen, der sich auf die Studie von Archivierungsformaten
beschrankt.
8 kGs
9 kGs
Beantwortung der konkreten Scope-Fragen
1 Der Vertreter des Bundesamts flir Justiz kommt nochmals auf die an
der letzten Sitzung offen gelassene Frage zurlick, ob Justitia 4.0 um
den Bereich gesicherte Video- und Telefonkonferenz-Anwendungen
(z.B. zur Zeugeneinvernahme) erganzt werden soll. HIS hat sich
zwar schon mit diesem Thema befasst, aber nur sparliche
Reaktionen aus den Kantonen geerntet. Jens Piesbergen vertritt die
Meinung, dass dieses Thema nicht zum Kernauftrag des Projekts
Justitia 4.0 gehért und erklért sich bereit, die Aufgabe bei HIS
wiederaufzunehmen und unter Einbezug von Experten der Zivil- und
Verwaltungsgerichtsverfahren, einen Vorschlag flr die Umsetzung zu
unterbreiten.
1
Al kGs
A2 kGs
A3 kGs
A4 Die genannten technischen Akteure nutzen JAA und ERV teilweise. kGs
A5 kGs
A6 Dieser Punkt beschrankt sich auf die Zustellung der Strafbefehle der kGs
Staatsanwaltschaft weil alles weitere sowieso iiber die Plattform
lauft. Daher Streichung der Begriffe "... der Strafbefehle ..." sowie
der Klammer "Vergehen und Ubertretungen"
A7 Dieser Punkt kann gestrichen werden, Dublette mit A3. kGs
B1 kGs
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B2

Im Scope belassen, um die Wichtigkeit der Trennung von Daten und
Fachapplikation aufrecht zu erhalten; in einer Fussnote darauf
hinweisen, dass es sich um eine technische Anforderung an die
kantonalen Systeme handelt. Bei einer Ausschreibung von neuen
Fachapplikationen durch eine Justizbehdrde muss den Anbietern
unbedingt eine Auflage flr die Trennung von Daten und
Fachapplikation gemacht werden.

kGs

C1
Cc2

Die erwéhnte Langfristigkeit entstand durch die mehrheitliche
Meinung im aktuellen Architekturboard, dass Kopien der einsehbaren
Akten bzw. Aktenstiicke kurzfristig und im Sinne der Reduktion der
Komplexitét auf der Plattform zur Verfligung gestellt werden missen.
In C1 erganzen mit “"(Zugriff auf Originalakten oder permanent
gespiegelten Akten)".

kGs

C3

kGs

C4

Ergdnzen mit :"... im Sinne einer Wahimdglichkeit der Behorde".

kGs

C5
Cé6
Cc7

In C4 einschliessen und diese Punkte dann streichen.

kGs

Bei der Grundsatzfrage zur Verfligungsstellung einer Applikation
edustizakte (JAA) milssen die Entscheidfreiheit der Kantone gewahrt
und Variantenmaéglichkeiten gegeben sein.

Die nachfolgenden Abstimmungen beziehen sich auf die Aussage,
ob Bedarf an einer Komponente oder Funktion besteht, ohne
Ruicksicht darauf, im Moment, woher sie kommt (Justitia 4.0 oder
Kanton) und ob die Verireterin oder der Vertreter einer Justizbehdorde
im PA die Komponente oder die Funktion voraussichtlich flr ihre
oder seine Organisation beschaffen méchie oder nicht. In einer
spéteren Sitzung, voraussichtlich im September im Hinblick auf den
STA vom 5. Oktober 2020, wird behandelt werden, was wie in
Auftrag gegeben wird oder nicht (Varianten-Entscheide bezlglich
JAA).

Uberschneidungen von Funktionen zwischen der Applikation
eJustizakte (JAA), der Fachapplikation (Juris, Tribuna, oder
Eigenentwicklung) und den GEVER-Applikationen wird es wohl
geben.

kGs

D1

kGs

D2

kGs
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D3 kGs
D4 1123/12
D4a 12/12
D4b 12/12
D4c 12/12
D5 12/12
D5a 12/12
D5b 12/12
D6 Der IT-Experte empfiehlt die Application Programming Interface kGs
(API), sie passt am besten in Software-Entwicklungen.
D7 Die Entscheidung, ob zusétzliche Module gebaut werden oder nicht, 10/12
kénnte sich als Weichenstellung flr den spezialisierten | T-Markt
erweisen und die Anbieter (Tribuna, Juris) dazu bewegen, sich
anzupassen.
Wegen des Risikos, dass die Justiz-Software-Hersteller nicht in der
Lage sein kénnten, die umfangreichen Anpassungen fir die Fihrung
einer elekironischen Akte rechtzeitig zur Verfligung zu stellen, soll
das Projekt Justitia 4.0 komplementére Funktionalitidten fr die
Hersteller, die daflir keine Garantie ieis’;en, selbst bauen kdnnen.
Eine Doppelspurigkeit beim Aufbau ist sowieso notwendig, um alle
Tests durchzufliihren, ohne in Besitz einer Fachapplikation zu sein,
und dann erst zu prifen, wo (Plattform oder Fachapplikation) welche
Funktionalitdten am besten anzusiedeln sind. Im tbrigen gilt der im
Projektauftrag immer wieder hervorgehobene Grundsatz, dass das
Projekt keine (oder nur minimale) Anpassungen der
Fachapplikationen verursachen soll. Konsequenz: Was nicht in
den Fachapplikationen vorhanden ist, soll in einem der fiinf
Module der JAA untergebracht werden.
D7a Variantendiskussion: Schnittsteile JAA Geschéftsverwaltung
D7b definieren. v
Die Diskussion zu diesem umfassenden Traktandum wird — mit Blick
auf die Uhr — an dieser Stelle unterbrochen, und an der nédchsten
Sitzung weitergefthrt werden.
2 Stimmenthaltung Basel-Stadt: verflgt bereits Gber diese Ausstattung
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5. Grundlagen Strategieenischeid Plattform Justitia.Swiss

Bei der vorbereitenden Besprechung der Sitzung zwischen der Gesamtprojekileitung und
dem Co-Prasidium wurde beschlossen, an den Steuerungsausschuss eine
Zusammenfassung der relevanten Informationen flir den Strategieentscheid "Plattform
Justitia.Swiss” weiterzugeben. In der entsprechenden Tabelle sind elf Themen mit einer
jeweiligen Kurzbeschreibung und Varianten-Empfehlung der Projektleitung aufgefihrt; die
vorgeschlagenen strategischen Punkte sind grin unterlegt.

Die Vorschlage beruhen auf einer fundierten Analyse mdéglicher Varianten. Die
Gewichtung dieser Varianten konnen im vollstdndigen Dokument, das zuhanden des PA
redigiert worden ist, studiert werden.

Um die Diskussion im né&chsten PA zu vereinfachen, werden die Sitzungsteilnehmer
gebeten, der Projektleitung eventuelle Kommentare oder Anregungen bis 10. Juni 2020
petr E-Mail zu Ubermitteln, damit sie in die weitere Ausarbeitung der Grundlage fiir den
Steuerungsausschuss einfliessen kénnen.

6. Varia
Keine.
Néachste Sitzungen Zur Information: Sitzungskalender STA
26. Juni 2020 10. Juni 2020
21. August 2020 28. August 2020
11. September 2020 5. Oktober 2020

9. Oktober 2020
27. November 2020
18. Dezember 2020

Anhénge
+ Volizugsliste Nr. 11

Verteiler
»  Projektausschuss
» Steuerungsausschuss
»  Projektleitung
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