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Begriissung

Nachdem die anfanglichen Aufbauschwierigkeiten der Internetverbindung behoben sind,
begriisst der Vorsitzende alle herziich zu der Videokonferenz. Er entschuldigt die
Abwesenheit von Jens Piesbergen und von Daniel Brunner.

An der Sitzung zugegen sind 12 stimmberechtigte Mitglieder.

1. Protokoll, T raktanden, Ziele

Zum bereits im Umlaufverfahren bereinigten Protokoll der Sitzung vom 11. September
2020 wird das Wort nicht verlangt. Somit ist es definitiv genehmigt.

Die Traktandenliste und die Sitzungsunterlagen sind am 10. November 2020 von den Co-
Vorsitzenden mit der Gesamiprojektleitung vorbesprochen worden. Der Tagesordnung und
den Zielen der Sitzung wird zugestimmt.

2. Informationen der Projektieitung

Die allgemeinen Leitsatze (Top-Scope) haben im Steuerungsausschuss vom 5. Oktober
2020 in einer Zusatzschlaufe noch weitere Verbesserungen erfahren. Die nunmehr
definitive Fassung ist den PA-Mitgliedern mit dem Protokoll der Sitzung  vom
11. September 2020 zugestellt worden.

Dem Gesuch, den PA-Mitgliedern inskdnftig auch die STA-Protokolie zu (bermitteln, wird
stattgegeben; die Protokollfiihrerin wird fiir die entsprechende Weiterleitung sorgen.

Die neu gebildete Arbeitsgruppe JAA hat am 9. Oktober 2020 Leitsétze fur die eJustizakte
Applikation erarbeitet. Nach dem Einfligen von Inputs aus der Arbeitsgruppe
Staatsanwaltschaft wird sich die Arbeitsgruppe nochmals damit beschéftigen. Dem
Projektausschuss werden die [ eitsitze Anfang 2021 vorgelegt.

Ein Glossar mit ca. 80 edJustice-relevanten Begriffen, darunter die im BEKJ-
Gesetzesentwurf verwendeten, ist in Confluence aufgeschaltet worden; es wird laufend
ergénzt und dem PA zugestelit.

Die Sandboxes sind abgeschlossen, entsprechende Ergebnisdokumentationen werden
verfasst. Mit Portaillnfrastructure.FR ist das Projekiziel ~ das Foderieren von ldentititen
fr Fretburger Behdrdenmitarbeiter — erreicht worden. Bei eConsultation.GE hat die
Integration der Plattform mit der kantonalen [T-Infrastruktur viel Aufwand bereitet aber
auch viele Erkenntnisse, insbesondere zur produktiven Installation von Schnittstellen, mit
sich gebracht. Die eStrafakte.ZH hat erfolgreich impiementiert werden kénnen und viele
technische Erkenntnisse vom Austausch zwischen Gericht und Staatsanwaltschaft auf
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einer zentralen Plattform beigetragen. Mit eAktenApp.SG haben die Benutzer-
freundlichkeit und der Schulungsbedarf getestet werden kénnen. Ein zusammenfassendes
Informationsdokument ist in Vorbereitung und soll am Industrietag an interessierte
Hersteller abgegeben werden.

Anléasslich der Vorbereitungssitzung vom 10. November 2020 haben die Co-Vorsitzenden
dem Antrag der Gesamtprojektleitung zugestimmt, die Suche eines Unternehmens, das
die Projektleitung in den Ausschreibungsprozessen unterstitzt, per Einladungsverfahren
einzuleiten.

Entscheid

Der Projektstatus wird zur Kenntnis genommen.

Gesetzgebung: Informationen zum Stand der Arbeiten

Das Vernehmlassungsverfahren des Bundesgesetzes (iber die Plattform flr die
elektronische Kommunikation in der Justiz (BEKJ) ist am 11. November 2020 mit Frist bis
26. Februar 2021 erbffnet worden. Ende 2021 sollte es vom Bundesrat zur Kenntnis
genommen und die Botschaft 2022 verabschiedet werden kénnen. Mit dem inkrafitreten
des Gesetzes ist frlhestens 2025 zu rechnen.

Der Vertreter des Bundesamts fiir Justiz erklart sich bereit, das Gesetz, auf Anfrage, im
Detail zu prasentieren.

Die Frage, ob der im Gesetz gewéhlite Begriff "Dokumente" auch andere Daten, wie zum
Beispiel Ton- oder Bilddateien einbezieht, beantwortet er bejahend.

Entscheid
Die Informationen zum Stand der Arbeiten in der Gesetzgebung werden zur Kenntnis
genommen.

Projektplanung

Fir das Jahr 2021 hat die Projektleitung folgende Schwerpunkte und Ziele gesetzt:

- Plattform Justitia.Swiss: Durchfihrung der WTO-Ausschreibung und Start der
Umsetzung. Verantwortlich und Projektleiter: Vital Meyer

- edJustizakte/JAA: Konzipierung und Umsetzung von 3-4 Piloten mit Partnerkantonen.
Verantwortlich: Jacques Buhler

« Transformation: Start der Umsetzung geméss Transformationskonzept und
Partnersuche. Verantwortlich: Jens Piesbergen

In den Masterplan wurde ein Jahr mehr aufgenommen, da das gesetzliche Obligatorium

vermutlich nicht vor 2027 in Kraft treten wird. Der Masterplan beriicksichtigt zudem die

Staffelung der Realisierung der Plattform und der Justizakten Applikation.

Protokoll Projektausschuss Justitia 4.0 vom 27. November 2020 Seite 3/7




ustitia

Der QRM hat in seinem letzten Bericht angeregt, den Grad der Detaillierung der
Dokumente, die den Projektorganen vorzulegen sind, zu iberprifen. Vor diesem
Hintergrund wurde die RACI-Tabelle Gberarbeitet. Die angepasste Fassung betrachtet der
QRM als sehr gute Abstufung zwischen Gesamiprojektleitung, Projektausschuss und
Steuerungsausschuss, deren Aufteilung er als verniinftig ansieht.

Entscheid
Die tUberarbeitete Grobplanung, die detaillierte Planung 2021/2022 und die Planung der
Ausschreibung der Plattform werden zur Weitergabe an den STA genehmigt (12/12
Stimmen).

Die Anpassungen der RACI-Tabelle werden zur Kenntnis genommen.

5. Sitzungen des Projektausschusses: Planung 2021
Flr nachstes Jahr sind funf Projektausschuss-Sitzungen plus zwei Reservedaten geplant
sowie eine eventuelle gemeinsame Retraite mit dem Steuerungsausschuss. Verschiedene
Alternativ-Vorschldge zeigten keine bessere Anwesenheit; vereinzelte Abwesenheiten
werden daher in Kauf genommen werden. Die festgehaltenen Daten sind am Ende des
Protokolls in der Rubrik nachste Sitzungen aufgefiihrt.

Entscheid
Der PA beschliesst die Sitzungsplanung 2021.

~ Mittagspause ~

6. Plattform Justitia.Swiss und IT-Architekiur
a) Wahl des Beschaffungsverfahrens

Im Hinblick auf die Ausschreibung wird der Beschaffungsgegenstand Plattform
Justitia.Swiss in drei Lose aufgeteilt, die eine zeitliche Staffelung erlauben:

+ Los 1: Entwicklung der Plattform
+ Los 2: Siegel-Service und Zeitstempel
- Los 3: IT-Betrieb und Hosting der Plattform, inklusive |T-Sicherheit
Fir Siegel-Service und Zeitstempel gibt es im Ubrigen nur wenige anerkannte Hersteller
und vor der Ausschreibung des IT-Providers sollte Klarheit (iber die elD herrschen. Die
Gesamiprojektleitung schétzt , dass sich zahlreiche Firmen fiir den Bau und den Betrieb
der Plattform interessieren werden. Aus diesem Grund gibt sie dem selektiven Verfahren
mit vorgangigem Beizug von externem Know-how den Vorzug.
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Die vorgelegten Eignungskriterien und Anforderungen an Anbieter mussen
folgendermassen ergénzt werden:

+ Wie gut kennt sich der Anbieter mit den unterschiedlichen Cloud-Technologien aus?

«  Wie aktuell sind die Kenntnisse des Anbieters in Bezug auf Open Source?

+  Wie relevant sind die Kenntnisse des Anbieters in Bezug auf die Materie?
Besteht die Mdglichkeit, eine Projekirealisierung bei einem Kunden des Anbieters zu
besichtigen?

. Gibt es einen Nachweis, dass der Anbieter langrfristig leistungsfahig bleiben wird?

- FQr die Punkte 4 und 8 die 1SO-Zertifizierungen 22301, 20000 und 27001 fordern.

- Generelle Kriterien: Uberall wo ein Registerauszug gefordert wird (Handelsregister,
Betreibungsregister, Strafregister), ein prazises Datum einsetzen (anstatt "nicht &lter
als 3 Monate").

Die gelieferte Liste potenzieller Anbieter hat Informationscharakter und kann noch erganzt
werden (z.B. mit der Firma ECM, die die Basler Losung realisiert hat).

Entscheid
Das selektive Beschaffungsverfahren fir die Plattform Justitia.Swiss wird mit den
erwdhnten Ergdnzungen genehmigt (11/11 Stimmen).

b) iIT-Betriebskonzept und Architektur

Franz Achermann stellt den Plan bis zur Ausschreibung der Plattform vor und kommentiert
den Zwischenstand von [T-Architektur und Betriebskonzept. Seine Présentation liegt dem
Protokoll bei.

Der externe iT-Experte erachtet die Flughthe der beispielhaft gezeigten Anforderungen
als angebracht. Fir die Ausschreibung sollten sie nicht detaillierter sein
(Handlungsspielraumn flir innovative Losungen). Die Detailanforderungen konnen als
Beurteilunsgskriterien bei der Ausschreibung verwendet werden. Der Vorsitzende des PA
erachtet ebenfalls die Flughohe der Grobanforderungen als adaquat und erwartet,m dass
diese dem PA zur Genehmigung unterbreitet werden.

Als néchster Schritt soll das IT-Betriebskonzept erstellt werden. Das IT-Betriebskonzept
wird als Anhang der Ausschreibung abgegeben werden. Die darin aufzufihrenden
Anforderungen, welche die Organisation des Service Providers erfiillen muss, werden von
einer Arbeitsgruppe formuliert.

Zusammensetzung der Arbeitsgruppe [T-Betriebskonzept

Leitung Franz Achermann

IT-Experten Hannes Lubich, Daniel Brunner
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[T-Vertreter einer Justizbehdrde -

Vertreter der Staatsanwaltschatft

1-2 Vertreter/Vertreterinnen des SAV

Als Vertreter der Gerichte anfragen Serge Segura’ oder André Zumthurm

Entscheid
Die Bildung der Arbeitsgruppe wird im obengenannten Sinne einstimmig beflirwortet
(12/12 Stimmen)

7. Assessment e-Aktenporial BS
Das eAktenportal der Gerichte Basel wird als technologisch gute L&sung mit stark
integrierter Schnittstelle zur Juris-Applikation beurteilt. Sie geht nicht so weit wie die
Losungen in Deutschland und in Osterreich und ist noch nicht breit ausgerolit worden weil
dazu die offizielle Bewilligung flir einen Pilotbetrieb noch nicht beantragt wurde (geméss
Art. 13a VeU-ZSSV). Bei gewissen Prozessen wurden Medienbriiche bemerkt. Es handelt
sich um ein interessantes Produkt, das der Projektausschuss gerne anlésslich einer der
nachsten Sitzungen in Basel besichtigen wird.
Entscheid
Die Analyse eAktenportal BS wird zur Kenntnis genommen.

8. Varia
Keine,

Néchste Sitzungen Zur Information: Sitzungskalender STA
18. Dezember 2020 (Morgen)
21. Januar 20212 (Nachmittag) 10. Februar 2021
26. Marz 2021
28. Mai 2021 9. Juni 2021

1 (hat inzwischen zugesagt)

2 Nach der Sitzung hat sich ergeben, dass der néchste QRM-Bericht nicht in der Dezember-Sitzung behandelt werden kann und das

urspriinglich als Reserve vorgesehene Datum im Januar deshalb wahrgenommen werden muss.
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2. Juli 2021 (Reservedatum)

27. August 2020
20. September 2021 (evt. Retraite mit STA) - * 24. November 2021 (Reserve)

3. Dezember 2021 ,,ﬁg

Anhange
«  Vollzugsliste Nr. 15
» 02a_Projekistatusbericht Nr. 15
»  02b_Sandboxes Nr. 15
+ 02c¢c_STAO5-Protokoll
+  02c¢c_STAO05-Vollzugsliste
02d_Glossar
«  06_Plattform: Information IT-Betriebskonzept und Architektur

Verteiler
« Projektausschuss
+ Steuerungsausschuss
+  Projektleitung
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